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Opinnäytetyöni tavoitteena oli laatia kuntoarvio ja PTS-ehdotus Tornion Vuokra-
asunnot Oy:n rivitaloille. Kohteen kiinteistöt on rakennettu vuonna 1988. Kiin-
teistöihin ei ole tehty rakentamisen jälkeen peruskorjauksia. Tornion Vuokra-
asunnot Oy päätyi tilamaan kuntoarvion ja PTS-ehdotuksen saadakseen selville 
tarkennetut lähtötiedot tulevista korjaustarpeista ja alustavista kustannuksista 
sekä toimenpiteiden kiireellisyydestä.  
 
Opinnäytetyön kohde on työnantajani Tornion Krunni Oy:n isännöimä kiinteistö. 
Tarkastuksia ja havaintoja sain tehdä kohteessa isännöintityöni ohessa. Työssä 
selvitettiin kiinteistöjen kuntoa ja käyttöä käytössä olevien asiakirjojen, tilaajan, 
asukaskyselyjen sekä paikalla tehtyjen tarkastusten avulla.  
 
Kiinteistöt olivat kiireellisen korjauksen ja huoltomaalauksen tarpeessa puujul-
kisivujen ja rivipeltikaton osalta. Paloturvallisuudessa havaittiin puutteita yläpoh-
jissa. Sade- ja hulevesien poisohjaaminen vesikatolta ja piha-alueilta oli myös 
puutteellista. Paikoitusalueilla ja leikkialueella oli kunnostustarpeita. Ilmanvaihto 
ei toiminut yläpohjassa eikä ulkovarastoissa. Kuntoarvion tuloksia käsiteltiin 
Tornion Vuokra-asuntojen hallituksessa. Tulosten perusteella ehdotettiin kun-
nossapitotoimenpiteitä ja esitettiin korjaustarpeet sekä vaihtoehdot korjauksille. 
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The objective of this thesis was to draft a condition evaluation and a suggestive 
maintenance plan for the terraced houses owned by Tornion Vuokra-asunnot 
Oy. The terraced houses were built in 1988, and no renovations had been done 
since then. Tornion Vuokra-asunnot Oy decided to order a condition evaluation 
to work out the details of the requirements, the extent and urgency of the future 
repairs.  
 
The condition of the buildings and their use was studied based on the docu-
ments, the commissioner, the residence survey and the on-site inspections. The 
costs of the future repairs were evaluated and a reparation schedule was 
planned. 
 
The facades and the roof needed urgent repairing. There were problems in 
leading the rainwater and the meltwater and the fire safety in the roof space 
was inadequate. The parking places and the playground were in a bad condi-
tion. Ventilation was not working in the roof space and in the exterior ware-
houses. The results of the condition evaluation were dealt by the board of Tor-
nion Vuokra-asunnot Oy. The requirements of maintenance were presented and 
a suggestion for operations with the optional solutions were given based on the 
results of the evaluation. The condition evaluation did not account for the HPAC 
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Kuntoarvio on kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä 
aistinvaraisesti ja kuntoarvioijan kokemusperäisin tie-
doin rakenteita rikkomattomin menetelmin. (Myyryläi-
nen 2008, 94.) 
 
PTS-ehdotus on kiinteistön pitkäntähtäimen korjausrakentamisen 
tarve- ja hankesuunnitteluasiakirja, jossa esitetään kus-
tannusarvioineen tulevien vuosien kunnossapitotoi-
menpiteet, jotta kiinteistön kunto tulevaisuudessa säi-
lyisi. Tavallisesti laaditaan 1 – 10 vuoden ajalle. (Myy-
ryläinen 2008, 78.) 
 
Kuntoluokka on arvio tarkastettavan rakennuskohteen kunnosta ja 
kuvaa rakennusosan korjaustarpeen kiireellisyyttä. (KH 
90-00535 2013, 2.) 
 
Puutavaran kosteus on puussa olevan veden massan ja vedettömän puu-
aineksen massan välinen suhde. (Puuinfo 2015.) 
 
Liituuntuminen on maalipinnan pigmentin irtoaminen jauhemaisesti 
maalin sideaineen hajotessa ulkoisten tekijöiden vaiku-
tuksesta ja maalipinnan muutos himmeäksi ja hilseile-
väksi. (Tikkurila 2015.) 
 
Alkydi on hapettumalla kuivuva tekohartsi, esimerkiksi polyes-
terimuovi. Käytetään sideaineena maaleissa ja lakois-
sa. (Tikkurila 2015.) 
 
Akrylaatti on vesiohenteisen maalin sideaineena käytettävä poly-






Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kuntoarvio ja PTS-ehdotus vuonna 1988 
rakennettujen rivitalokiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden selvittämiseksi. 
Lisäksi tarkoituksena oli arvioida tulevien korjauksien kustannuksia. Opinnäyte-
työ sisältää tavoitteet, menetelmät ja työvaiheet, miten kuntoarvio ja PTS-
suunnitelma toteutettiin. Työ sisältää myös peltikatteeseen ja ulkoverhoukseen 
liittyvät lisätutkimukset, jotka suoritettiin kuntoarvion esittelyn jälkeen. 
 
Kuntoarvion tilaajalla Tornion Vuokra-asunnot Oy:llä oli aluksi tarkoitus suorittaa 
kiinteistöihin ainoastaan ulkopuolinen huoltomaalaus puujulkisivujen osalta. 
Alustavassa kiinteistökatselmuksessa elokuussa 2014 todettiin, että kiinteistö-
jen vesikatotkin olivat huonossa kunnossa. Katselmuksessa päätettiin, että oli 
tarpeellista tehdä kuntoarvio tarkennettujen lähtötietojen saamiseksi tuleville 
korjauksille ja niiden laajuudelle. 
 
Opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio ja PTS-ehdotus kolmeen rivitalokiinteistöön 
ja yhteen lämpökeskusrakennukseen. Kiinteistöt sijaitsevat Torniossa Pirkkiön 
kylän kaava-alueella. Kuntoarvion päätarkoitus oli selvittää julkisivujen, vesika-
ton ja ulkoalueiden kuntoa ja käyttöä. Mukana arvioinnissa olivat myös asunto-
jen sisätiloja. Työssä ei otettu kantaa LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmiin.  
 
PTS-ehdotuksen osan tarkoitus oli toimia ehdotuksena kiinteistöjen kunnossa-
pidon suunnittelulle, antaa arvio korjauskustannuksille ja toimia lähtökohtana 
kiinteistön korjausohjelman laatimiselle tuleville vuosille. 
 
Lähtötietoja kuntoarvion tekemiseen saatiin tilaajan arkistosta saaduista asiakir-
joista ja piirustuksista. Kiinteistön omistajalta saatiin tieto, ettei aikaisempia kor-
jauksia ollut tehty. Kohteessa tehtiin kuntoarvion yhteydessä asukaskysely. 
 
Tarkastukset tehtiin paikan päällä kohteessa aistinvaraisesti kohteita tutkimalla. 
Asuntojen sisätiloja tutkittiin pistotarkastuksin. Laajempi kiinteistön tarkastus 




nöintitöiden yhteydessä. Apuvälineinä tarkastuksessa oli pintakosteusmittari, 
metrimitta, vesivaaka ja tikkaat. Järjestelmäkameralla otettiin paljon kuvia eri 
kohteista. Kohteiden kuntoa arvioitiin kuntoluokituksin. 
 
Tarkastuksessa kerättyjen aineiston, havaintojen ja lähtötietojen perusteella 
kirjoitettiin kuntoarvioraportti ja PTS-ehdotus valmiiksi toukokuussa 2015. Työn 
tulokset esitettiin Tornion Vuokra-asuntojen hallitukselle kuntoarvion laatijan 
toimesta kesäkuussa 2015. Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallitus päätti samas-
sa kokouksessa käynnistää kiireellisten korjausten osalta korjaussuunnitelmien 





2 KUNTOARVIO JA PTS-EHDOTUS 
2.1 Kuntoarvio ja sen tavoitteet 
Kuntoarviointi on kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden selvittämistä. Tavoit-
teena on kunnossapitosuunnittelun lähtötietojen hankinta. Kuntoarvio tehdään 
pääasiassa aistinvaraisesti rakenteita rikkomatta. Kuntoarvioijan aikaisempi ko-
kemus eri vuosikymmenien rakennustekniikoista on hyödyksi kiinteistön kunnon 
selvittämisessä. Kuntoarviossa pitää pyrkiä havaitsemaan erilaisia rakenteellisia 
ongelmia, mahdollisia rakennusvirheitä ja niiden korjauksien laajuutta. Arvioin-
nissa pyritään selvittämään myös näkymättömät korjaustarpeet. Näkymättömiä 
korjaustarpeita voidaan selvittää työvälinein ja mittareiden avulla. Terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyvät havainnot on ilmoitettava kiireellisesti työn tilaajalle. 
(Myyryläinen 2008, 94.) 
 
Kuntoarvioon liittyy aina kiinteistötarkastus, jossa havainnoidaan kiinteistön kun-
to. Kiinteistötarkastus sisältää yleensä koko kiinteistön. Kuntoarvion tekeminen 
voidaan sopia myös jaettavaksi eri alan ammattiosaajille. Kuntoarvio voidaan 
tehdä myös tietylle rakenteen osalle, jos ei ole tarvetta koko kiinteistöä arvioida. 
Tilaajan olisi suositeltavaa olla mukana tarkastuksissa. 
 
Kuntoarvioon voidaan sisällyttää myös energiakatselmus. Energiatalouden osal-
ta kuntoarvion jälkeen tutkitaan laskelmin otetaanko energiataloudelliset korja-
ukset mukaan korjausohjelman PTS-osaan. (KH 90-00535 2013, 2.) 
 
2.2 PTS-ehdotus ja sen tavoitteet 
Toteutetun kuntoarvion yhteyteen voidaan laatia PTS-ehdotus tilaajalle. PTS-
ehdotuksen tavoitteena on antaa tilaajalle tulevista korjaustarpeista suunnittelu-
asiakirja, joka määrittelee kiinteistön korjaustarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Ti-
laajan ja asiantuntijan hyväksymässä PTS-ohjelmassa huomioidaan kiinteistön 





Hyvä PTS-ohjelma sisältää jokaiselle työvaiheelle korjaustoimenpiteen arvioi-
dun aikataulun ja kustannuksen. Kiinteistön omistajan tulee noudattaa PTS-
ohjelmaa, jottei syntyisi lisää korjaustarpeita PTS-ohjelman sisältämien korjaus-
työvaiheiden tekemättömyydestä. Tekemätön työsuorite voi kasvattaa kiinteis-
tön korjauskustannuksia tulevaisuudessa. PTS-ohjelmaa on hyvä määräajoin 
päivittää vastaamaan lähitulevaisuutta, jos jokin korjausvaihe jää jostain syystä 





3 RIVITALOKIINTEISTÖJEN KUNTOARVION LAADINTA 
3.1 Kohde ja toimeksianto 
Kuntoarvion kohteina olivat Tornion Vuokra-asunnot Oy:n omistamat v.1988 
rakennetut puurakenteiset rivitalokiinteistöt, jotka sijaitsevat Torniossa Pirkkiön 
kylän alueella. Kiinteistöjen tonttialue sijaitsee Nilspetterintie 14:n ja Hietasentie 
22:n välisellä alueella. Tontin viereisessä metsässä sijaitsee Kokkokankaan 
ulkoilupuistoalue. 
 
Korjaustarpeiden tultua esille, tarjouduin tekemään tilaajalle Lapin ammattikor-
keakoulussa opiskeluni yhteydessä opinnäytetyönä kuntoarvion ja PTS-
ehdotuksen. Kohteen tarkemmat sijaintitiedot ja osoite on esitetty kuvassa 1. 
 
 
Kuva 1. Sijaintiedot (Opaskartta 2015) 
 
3.1.1 Kiinteistön perustiedot 
Kohteen tiedot pyrittiin kirjaamaan mahdollisimman huolellisesti. Tiedot kiinteis-




Kiinteistö Oy Tornion Tupa. Kiinteistö Oy Tornion Tupa oli fuusioitu historiassa 
Tornion kaupungin vuonna 1990 perustamaan uuteen yhtiöön Tornion Vuokra-
asunnot Oy:hyn. Kuntoarvioraportin etusivulla mainitaan myös kiinteistön enti-
nen nimi epäselvyyksien välttämiseksi. 
 
Rakennustyypeiltään kiinteistöt ovat puurakenteisia rivitaloja ja ne ovat valmis-
tuneet vuonna 1988. Kohteessa on kolme asuinrivitaloa, joiden kiinteistötun-
nukset ovat A, B ja D. Rakennukset ovat yksikerroksisia asuinrakennuksia. Laa-
juustiedot esitetään tarkemmin taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Laajuustiedot (Asemapiirustus 1987) 
 
 
Asuntojen pääsisäänkäyntien läheisyydessä sijaitsevat lämmittämättömät huo-
neistojen varastorakennukset, joita on yhteensä kahdeksan. Kiinteistöjen D ja B 
välissä sijaitsee C-tunnuksella oleva lämpökeskusrakennus. Lämmitysmuotona 
on öljylämmitys. Jätekatoksia on kaksi kappaletta, joissa on 600 litran jäte- ja 
keräysastiat. Rakennusten sijainti tontilla esitetään asemapiirustuksesta muoka-




TONTIN PINTA-ALA 5026 m2
RAKENNUSOIKEUS 1100 m2
AUTOPAIKAT 12  KPL 1  KPL / ASUNTO
LÄMMITTÄMÄTTÖMÄT IRTAIMISTOVARASTOT 60 M2
RAKENNUSLAAJUUDET JA HUONEISTOT
RAKENNUS HUONEISTOALA M2 KERROSALA M2 TILAVUUS M3
A 212 235 702,5
B 232 258 860
C 40 52 161
D 320 358 1070
YHTEENSÄ 804 903 2793,5
RAKENNUS HUONEISTOT HUONEISTOALA M2 ASUNTOJA KPL YHT. M2
A 2h+kk+s 53 4 212
B 2h+k+s 63 3 189
B 2h+kk+s 43 1 43






Kuva 2. Rakennusten sijainti (Asemapiirustus 1987) 
 
3.1.2 Työn tilaajan tiedot 
Kuntoarvion tilaajana oli Tornion kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Tornion 
Vuokra-asunnot Oy. Tornion Vuokra-asunnot Oy:lla on noin 50 kiinteistöä eri 
puolilla Torniota. Kiinteistöt ovat vuokrakäyttöön rakennettuja kerros- ja rivitalo-
kiinteistöjä. 
 
Tornion Vuokra-asunnot Oy on yksi yhtiöistä, joihin Tornion Krunni Oy hoitaa 
asuntojen vuokraamisen, isännöinnin, kiinteistöhuollon ja korjauttamisen. Torni-
on Krunni Oy:lla on lisäksi kolme muutakin yhtiötä hoidettavanaan. Tornion 
Vuokra-asunnot Oy:n tilaajan edustajina toimivat toimitusjohtaja Ulla Juntunen 





Kuntoarvion tekemiseen valmistauduttiin aluksi etsimällä ohjeita ja tietoja kun-
toarvion suorittamiseen sekä raportointimenetelmiin. Aluksi tutustuttiin Raken-
nustieto Oy:n RT- tietokantaan ja ohjekortistoihin. Kuntoarvioijan ohjeiksi löydet-




tekemiseen oli saatavissa eri käyttötarkoituksen mukaan. Pientaloille ja liike- 
sekä palvelukiinteistöille oli olemassa molemmille omat kuntoarvioijan ohjeet. 
Kuntoarvion tilaajalle ja eri ammattialoille löytyi myös erilaisia ohjekortteja. Täs-
sä työssä käytettiin apuna pääosin Rakennustieto Oy:n asuinkiinteistön kunto-
arvioijan ohjetta KH 90-00535, joka oli tarkoitettu kerros- ja rivitaloille. Asukas-
kyselyyn käytettiin lomakkeena KH 90-00535 ohjeen liitteen 3 lomaketta. 
 
Kirjallisuudesta haettiin myös tietoja kuntoarvion laatimiseen. Ennen kuntoarvi-
on aloitusta tutustuttiin Leevi Myyryläisen teokseen Elinkaariajattelu kiinteistön-
pidossa (2008). Teoksessa käsitellään laajasti kiinteistöjen kunnossapitoa ja 
elinkaaren hallintaa. 
 
3.2.2 Lähtötietojen hankinta 
Lähtötietojen hankinta aloitettiin tutustumalla kiinteistön piirustuksiin, jotka löy-
tyivät kuntoarvion tilaajan arkistosta. Arkistosta löytyivät kaikki kiinteistöön liitty-
vät piirustukset ja asiakirjat, joten kohteen rakenteisiin ja järjestelmiin oli mah-
dollista hyvin tutustua ennen varsinaista kiinteistötarkastusta. 
 
Kiinteistöhuolto oli järjestetty alihankintana paikallisen kiinteistöhuoltoyrityksen 
kautta. Kiinteistöä hoiti alihankkijalla pääsääntöisesti sama kiinteistönhoitaja. 
Kiinteistönhoitajaa haastateltiin ennen kiinteistötarkastusta. Kiinteistön hoitajalta 
saatiin lähtötiedoksi vesikaton korjaustarpeet, julkisivujen maalipinnan kulumi-
nen, ulkoalueella puiden kaatamisen tarve ja joidenkin asuntojen sisätilojen kor-
jaustarpeet. Kiinteistönhoitaja mainitsi myös lämmitysjärjestelmään liittyviä kor-
jaustarpeita. Lämpimän veden kierrossa oli havaittu ongelmia. Muutamia läm-
mönvaihtimia oli puhdistettu asunnoissa, kun niihin oli kertynyt irtoaineksia. 
 
Tornion Krunni Oy:n kiinteistörakennusmestarilta saatiin tietoon, että asuntojen 
takakuistien pergolarakenteet ja niihin liittyvät valokatteet on rakennettu kiinteis-
töön myöhemmin. Rakentamisen vuotta hän ei muistanut, mutta arvioi sen ta-




rasto oli uusittu, kun se oli hajonnut ja siirtynyt paikaltaan katolta tippuvan suu-
ren lumikuorman painosta. 
 
Asukaskysely tehtiin kuntotarkastuksen yhteydessä. Apuna kyselyssä käytettiin 
Rakennustieto Oy:n valmista asuinkiinteistöjen kuntoarvion sopimuslomaketta 
(KH90042). Asukaskyselylomake toimitettiin kaikkiin kahteentoista asuntoon. 
Asukaskyselystä tehtiin yhteenveto, joka liitettiin kuntoarvioraporttiin liitteeksi 2. 
 
3.2.3 Tarkastuksen välineistö 
Kiinteistötarkastukseen hankittiin kevyt varustus. Kuvien ottamiseen käytettiin 
Canon EOS 600D -järjestelmäkameraa, joka oli kuntoarvion tekijän oma kame-
ra. Mittausvälineitä olivat rullamitta, pitkävesivaaka ja pintakosteusmittari. Ra-
kenteiden kosteuden mittaamiseen saatiin lainaksi pintakosteusmittari Tornion 
Ammattiopisto Lappiasta. Pintakosteusmittari oli Gann Hydrotest Hydrotest 
LG2, jonka varusteisiin kuului pinta-anturi Gann B50 sauva-anturi ja piikkianturi-
juntta M18. Lahopuun tutkimisessa apuna oli purasin.  
 
Muistiinpanovälineinä oli ennakkoon laadittu muistio. Muistioon oli kirjattu ra-
kenneosien otsikot, jotta tarkastus etenisi järjestelmällisesti mitään osaa unoh-
tamatta. Rakenneosien muistion laadinnassa käytettiin apuna RT 10-10918 Ta-
lo 2000-Hankenimikkeistö 2008 rakennusosat -ohjetiedostoa (RT 10-10918 
2008,1–4.). Turvavälineinä mukana oli hengityssuojain ja turvavaljaat sekä vau-
rioituneidenräystäiden tarkasteluun otettiin mukaan säädettävät alumiinitikkaat. 
 
3.3 Kiinteistöjen tarkastukset ja ajankohdat 
Ennen kuntoarvioita kiinteistöön oli alustavasti tutustuttu isännöintityön ohessa 
eli kohde oli jonkin verran tuttu kuntoarvioijalle. Alustavia tietoja oli asuntojen 
sisätilojen kunnosta ja jotain havaintoja oli myös tehty ulkopuolisista korjaustar-
peista ennen varsinaisen kuntoarvion aloittamista. Alustava katselmus jul-
kisivuista suoritettiin elokuun alussa vuonna 2014. Läsnä olivat kuntoarvion teki-




oli pyydetty Tikkurilan projektimyyntipäällikkö asiantuntijaksi maalipinnan arvi-
oimiseen. 
 
Alustavassa katselmuksessa tilaaja halusi selvittää onnistuisiko kiinteistön pui-
sen julkisivuverhouksen parantaminen pienillä korjauksilla ja huoltomaalauksel-
la. Maalipintaa arvioitiin katselmuksessa pikatesterillä ja silmämääräisellä tar-
kastelulla. Katselmuksen jälkeen Tikkurilan projektipäällikkö toimitti maalaus-
suosituksen julkisivujen maalauksesta ja peltikatteen maalauksesta. Katsel-
muksessa havaittiin myös, että vesikatossa, julkisivussa ja katon räystäissä oli 
paljon korjattavaa. Todettiin, ettei pelkällä huoltomaalauksella voida saada kiin-
teistöä kuntoon ja päädyttiin tilaamaan kuntoarvio kohteesta. 
 
Kuntoarvioon liittyvät varsinaiset kiinteistötarkastukset suoritettiin elokuun 13. 
päivä ja syyskuun 8. päivä vuonna 2014. Kuntoarvion tekijän lisäksi apuna kiin-
teistötarkastuksessa oli Tornion Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönhoitaja. Kevät-
talvella vuonna 2015 tehtiin lisähavaintoja isännöintitöiden yhteydessä ulkoalu-





4 TARKASTUKSEN MENETTELY 
4.1 Yleistä 
Kuntoarvion tarkastus rajattiin koskemaan aluerakenteita ja rakennustekniikkaa 
sekä erityisesti yläpohjaa, vesikattorakenteita ja puujulkisivua. Asuntojen sisäti-
loihin tehtiin tarkastuksia pistokokein. LVI-tekniikkaa ja sähkö- sekä tietoteknisiä 
järjestelmiä ei ollut mukana tarkastuksessa. Tarkastus tehtiin paikan päällä koh-
teessa aistinvaraisesti kohtia tutkimalla. Apuna oli pintakosteusmittari mahdollis-
ten kosteusvaurioiden havaitsemiseen. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota 
pintapuolisella tarkastuksella havaittavaan rakenteelliseen kestävyyteen, turval-
lisuuteen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin vikoihin ja riskeihin.  
 
Yläpohjat ja vesikatto tarkastettiin kiipeämällä katolle. Kaikista palo-osastojen 
kattoluukusta mentiin sisälle tarkastelemaan yläpohjan ja vesikaton rakenteiden 
sekä eristeiden kuntoa. Putkistojen läpivientien kohdat tarkastettiin myös ylä-
pohjassa. Valokuvia otettiin paljon ja ne ovat kuntoarvioraportin liitteessä 5. 
Asuntojen sisätiloissa käytiin tarkastamassa asuntojen tämän hetkinen kunto 
pistotarkastuksin muutamissa asunnoissa. 
 
Kuntoarvio perustui käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja rakennetta rikkomatto-
milla menetelmillä tehtyihin havaintoihin. Tarkastuksissa ei voitu havaita raken-
teiden sisällä piileviä vaurioita. Kosteudentunnistimella pyrittiin havaitsemaan tai 
aistinvaraisesti rakenteiden pintaa tarkastelemalla mahdolliset kosteusvauriot. 
Tarkastuksessa ei tehty erillisiä maakaivantoja. 
 
4.2 Kosteusmittaustulosten tulkinta 
Ennen kuntotarkastusta tutustuttiin tarkoin pintakosteusmittarin käyttöön ja mi-






Käyttöohjeiden mukaan Gann Hydrotest LG2 -pintakosteusmittarilla saavutetut 
mittaustulokset ovat vertailuarvoja, joissa samasta rakenteesta saatuja arvoja 
verrataan toisiinsa. Pinta-anturi Gann B50 mittapää muodostaa mittauskentän 
materiaalin pinnalle asetettaessa. Mittauskenttään vaikuttaa materiaalin tiheys 
ja sen kosteuspitoisuus. Kun materiaalin tiheys on tasainen, mutta kosteus vaih-
telee, rekisteröi anturi sen välittömästi. Kun mittaukset suoritetaan samoilla ma-
teriaaleilla samoissa olosuhteissa, muutokset tuloksissa viittaavat eroihin ra-
kennekosteuksissa. Näin ollen kosteuserot ovat paikallistettavissa katoissa, 
seinissä ja lattioissa. Mittaus- tai vertailuarvo vaihtelee 0 – 199 välillä. Lukeman 
ollessa yli 130 rakenteessa on vettä tiheydestä riippumatta. Taulukossa 2 on 
lista ohjearvoista joiden avulla voidaan luokitella materiaalista mitattuja arvoja.  
 










Puun kosteuden mittaamiseen painoprosentteina käytettiin myös piikkianturia 
Gann M18. Piikkianturin toiminta perustuu kahden elektrodin välisen sähkönjoh-
tavuuden mittaamiseen. Puurakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohta-
vuutta ja suurentaa näyttöarvoa. Näyttöarvon yksikkönä käytetään painopro-
senttia. 
 
Puun kosteudella tarkoitetaan siinä olevan veden massan ja vedettömän puu-
aineksen massan välistä suhdetta. Normaalikäytössä puun kosteus vaihtelee  
8 – 25 painoprosentin välillä ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Kuntoar-
vioraportin liitteessä 6 esitettiin puun kosteuden riippuvuus lämpötilasta ja ilman 
suhteellisesta kosteudesta. (Puuinfo 2015.) 
 
GANN HYDROTEST LG2 KOSTEUMITTARI / MITTAUS-
ARVOT SUHTEESSA AINETIHEYTEEN 
MATERIAALI KUIVA KOSTEA MÄRKÄ 
Tiili asuintiloissa alle 40 40 - 80 yli 80 





Tarkastuksessa apuvälineenä käytettiin pintakosteusmittaria. Ennakkoon oli 
tiedossa kosteus- ja lahovaurioita, joita oli havaittu jo alustavassa katselmuk-
sessa ainakin yläpohjan ulkopuolisissa räystäsrakenteissa. Erillisellä työkalu 
piikillä ja pintakosteusmittarilla pyrittiin havaitsemaan vaurioituneet puu-, betoni- 
ja levyrakenteet. Uusi pintakosteusmittari saatiin lainaksi Tornion Ammattiopisto 
Lappian rakennusosastolta. 
 
Rakenteiden kosteuksia tutkittiin pintakosteusmittarilla Gann Hydrotest LG2 ja 
pinta-anturi Gann B50 -sauva-anturia apuna käyttäen. Asuntojen sisällä betoni- 
ja levyrakenteiden kosteus tutkittiin pintoja rikkomatta sauva-anturilla. Räystäs- 
ja yläpohjan kantavia puurakenteita mitattiin piikkianturijuntta M18:aa apuna 
käyttäen. Kohteissa ei tehty porareikäkosteusotantoja eikä ilman suhteellisen 
kosteuden mittauksia. 
 
Olosuhteiden vaikutusta mittaustuloksiin arvioitiin kiinteistön tarkastuspäivänä. 
Kiinteistötarkastuspäivänä 13.8.2014 ilman suhteellinen kosteus arvioitiin Ilma-
tieteen laitoksen www-sivujen kautta. Tarkastuspäivänä sää oli puolipilvinen, 
lämpötila oli +17° C ja ilman suhteellinen kosteus oli 64 %. Havaintoasema oli 
Tornion Torpin asema. (Ilmatieteen laitos 2015) 
 
4.4 Asbestin esiintyminen ja mikrobivauriot 
Kiinteistötarkastuksessa pyrittiin havaitsemaan mahdolliset asbestien esiintymi-
set ja mikrobivauriot. Asbestia oli Suomessa käytetty rakentamisessa ja korja-
uksissa vuosina 1910–1990. Asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistus sekä 
maahantuonti kiellettiin vuonna 1993. Myynti kiellettiin vuonna 1994. Asbestin 
esiintyminen kohdekiinteistön rakenteissa oli mahdollista, koska kiinteistöt oli 
rakennettu vuonna 1988. Asbestin havaitseminen ennakkoon oli tärkeää, jotta 
mahdolliset asbestipurut voitaisiin suunnitelmallisesti korjaustöiden ohjelmaan 





Mikrobivaurioita oli ennakkoon paikoin tiedossa ulkopuolisissa lahonneissa sivu-
räystään osissa. Yläpohjan tarkasteluun kiinnitettiinkin erityistä huomiota, koska 
lahovikoja oli ennakkoon jo havaittu. Lahonneiden kattotuolien räystäsosien la-
hoamisen laajuutta tutkittiin ulkopuolelta purasimella painaen ja kosteusmittarin 
piikkianturijuntalla kosteutta mitaten. Lahovikaa ei todettu yläpohjassa asti. 
 
Asuntojen sisätiloissa ei havaittu mikrobeihin viittaavia hajuja. Saunatiloissa 
arvioitiin riittämättömän tuuletuksen tai riittämättömän löylyhuoneen jälkilämmit-
tämisen seurauksena paneelin päiden tummentumista lauteiden alla nurkissa. 
Lisäksi paneelien päät olivat tiukasti kiinni nurkan pystylistassa, joten kostuneen 
paneelin pään kuivuminen hidastui ja altisti paneelin pään tummumiselle lautei-
den alla. Tarkastushetkellä paikalla olevia asukkaita ohjeistettiin käyttämään 
ilmanvaihtoa oikein ja pitämään kiuasta jonkin aikaa päällä saunomisen jälkeen, 
jotta tilat kuivuvat. 
 
Asuntokohtaisissa ulkovarastoissa oli vanhaa maakellaria muistuttava haju. Ul-
kovarastoissa sisäpuolella havaittiin puupintojen tummuneen pintahomeesta. 
Tarkemmassa tarkastelussa havaittiin, että varastojen ilmanvaihto oli riittämä-
tön. 
 
4.5 Alkuperäisen maalipinnan arviointi 
Vanhan maalityypin tunnistaminen oli tärkeää ennen maalipintojen huolto- ja 
korjausmaalausta. Alkuperäistä maalityyppiä ja maalipintaa oli arvioitu aikai-
semmin alustavassa tarkastuksessa. Alustavassa maalipinnan tarkastuksessa 
käytettiin apuna Tikkurilan asiantuntijaa paikan päällä. Maalipintaa tarkasteltiin 
silmämääräisesti ja hankaamalla tutkien. Maalin pinta oli liituava ja maalipinnan 
halkeilun todettiin olevan enempi hienojakoista verkko- sekä ruutumaista halkei-
lua kuin syynsuuntaista. Maalipalat kuoriutuivat suurina kappaleina eniten vau-
rioituneilta osilta, jotka olivat räystään alapuolen ponttilaudat. Syynsuuntainen 
halkeilu olisi enempi ominaista akrylaattimaaleilla kuin öljymaaleilla maalatuilla 





Alustavassa tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella alkuperäinen maa-
lipinnan arvioitiin olevani liuotinpohjaista öljymaalia, jonka perusteella saatiin 
alustava maalausyhdistelmä suositus Tikkurila Oy:sta. Kiinteistötarkastuksissa 
alkuperäistä maalipintaa ei enää arvioitu. Maalipinnan lisätutkimusta suositeltiin, 
jotta saataisiin täysi varmuus alkuperäisestä käytetystä maalipinnasta. Väärän 
maalausyhdistelmän valinta ja pintojen uudelleen korjaaminen olisi taloudelli-
sesti todella suuri kustannus.  
 
4.6 Kuntoluokat 
Kuntoarviossa käytettiin kuntoluokituksia. (RT 18-11061, 2012,1.) Kuntoluoki-
tuksella oli tavoite antaa kuvaus tarkasteltavan rakennekohteen kunnosta ja sen 
korjaustarpeen kiireellisyydestä. Kuntoluokitus sisältää 5-portaisen kuvauksen 
rakenteen kunnosta. Kuntoluokitusta käytettiin pääsääntöisesti PTS-ehdotuksen 
osana. Käytetyt kuntoluokat on esitetty taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. (RT 18-11061, 2012,1.) 
 
 
Ulkoverhouksien maalipinnan vaurioitumisastetta arvioitiin käyttäen Rakennus-
tieto Oy:n ohjetta rakennuksen maalipinnan kuntoarviosta. (RT 18-11051). Oh-
jeen mukaan maalipinnan kunto voitiin jakaa kuuteen vaurioitumisasteeseen, 
jossa nolla luokka tarkoitti virheetöntä pintaa. Tässä kuntoarvioinnissa maali-
pinnan vaurioitumisastetta kuvaamaan laadittiin oma taulukko RT 18-11051 oh-
jetta apuna käyttäen. Vaurioitumisasteet yhdistettiin siten, että vaurioitumisas-
teita oli kuvaamassa 3-porrasta. Vaurioitumisasteet esitettiin taulukko 4:n mu-
kaan. (RT 18-11051, 2011,2.) 
  
Kuntoluokka Kuvaus
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa
3
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden
kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kuluessa
2
välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai
uusiminen 6...10 vuoden kuluessa




Taulukko 4. Maalipinnan vaurioitumisasteet (RT 18-11051, 2011,2.) 
 
 
4.7 Yläpohjaeristeen lisäämisen vaikutus 
Yläpohjassa olevan puhallusvillaeristeen kuntoa arvioitiin silmämääräisesti ja 
sen kerrospaksuutta mitattiin satunnaisesti metrimitalla yläpohjatilassa. Eriste 
oli paikoin painunut eikä ollut suunnitelmien mukainen 300 mm. Värimuutosta 
oli tullut hieman pinnalle kertyneestä pölystä. 
 
Tilaaja oli ennakkoon pyytänyt tarkastelemaan puhallusvillaeristeen lisäämistä 
yläpohjaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdan D3 rakennusten 
energiatehokkuus määräysten ja ohjeiden mukaan uusille rakennuksille läm-
mönläpäisykertoimen U-arvo on yläpohjassa 0,09 W /(m2 K). (RakMK 2012.) 
Alkuperäinen puhalluseristevahvuus on 300 mm ja U-arvo on 0,15 W /(m2 K). 
Tarkastelun lähtökohdaksi asetettiin nykyisten ohjeiden vaatimukset.  
 
Eristekerroksen paksuuden lisäämisen vaikutusta tarkasteltiin Isover Saint-
Gobain Oy:n energiasäästölaskurilla. Tuloksena päädyttiin ehdottamaan, että 
puhalluseristeen kerrosvahvuutta lisätään 200 mm yläpohjaan. Isover Oy:n 
energialaskurin tuloksena saatiin noin 860 euron säästö vuodessa lämmitysku-





Huoltomaalaus voidaan tehdä niin sanottuna 
pesumaalauksena. Käsittelynä on pinnan pesun jälkeen 
tavallisesti vain ylimaalaus pintamaalilla kerran tai kahdesti
Huoltomaalaus tehdään normaalisti siten, että pinta pestään 
ja irtonainen maali poistetaan. Vaurioituneet kohdat 
pohjamaalataan ja tarpeen vaatiessa osasilotetaan. 
Valmiiksimaalaus tehdään pintamaalilla
Huoltomaalaus tehdään niin sanottuna korjausmaalauksena 
siten, että kaikki vanha maali poistetaan. Jos kohteessa on 
suunnitelu- tai rakennevikoja, ne korjataan. 
Käsittelyyhdistelmä valitaan kuten ensimaalauksessa, 





-ohjeen mukainen vaadittu yläpohjan lämmönläpäisykerroin. Kuntoarviossa 




Paloturvallisuuden puutteita havaittiin yläpohjatilan palo-osastoinneissa. Huo-
neistojen välisten osastointien katkot olivat toteutettu pääosin kattotuolien toisel-
le puolen asennetulla yhdellä kipsilevykerroksella. Kipsilevyissä oli reikiä ja kip-
silevyllä verhotun kattotuolin ja peltikatteen väli oli avoin. Lisäksi havaittiin, että 
puutteena oli palokatkojen puuttuminen räystäiden osalla. Määräysten mukaan 
osastoivien seinien levitys räystäiden kohdilla pitää toteuttaa siten, että paloa 
levittämättömällä levyllä levitetään noin 500 mm molemmin puolin osastoivaa 
seinää räystäiden kohdilla. 
 
Yläpohjan onteloiden ja ullakkotilojen ohjeet ja määräykset olivat kuntoarvioijalle 
ennestään tuttuja. Varmuudeksi tarkastettiin nykyiset määräykset ja ohjeet ylä-
pohjan osastointien paloturvallisuudesta. Yläpohjatilan palo-osastointiin liittyvät 
määräykset ja ohjeet tarkastettiin Suomen rakentamismääräyskokoelmasta E1 
Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2011. (RakMK 2011.) 
 
Lisäksi tutkittiin pientalojen paloturvallisuuteen liittyviä ohjeita kirjasta RIL 195-1-
2005 Rakenteellinen paloturvallisuus. Ohjeita apuna käyttäen voitiin kuntoarvi-
oon laatia kiireellinen suositus palo-osastointien korjaamiseksi vaatimusten mu-







Kuntoarvioraportissa oli tarkoitus esittää kohteen kunto ja korjaustarpeet mah-
dollisimman selkeästi luettavassa muodossa. Raportin luettavuuden tarkoituk-
sena oli palvella tilaajaa ja tulevaa korjaussuunnittelijaa niin, että he saavat sel-
keän käsityksen rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeista. Raportti oli tarkoitus 
laatia mahdollisimman yksiselitteiseksi. Selkeyden parantamiseksi laadittiin kat-
tava sisällysluettelo. 
 
Raportti rajattiin laajuudeltaan tarkastelemaan alue- ja rakennustekniikkaa. Ti-
laajan ensisijainen toive oli puujulkisivu- ja vesikattorakenteiden tarkastukset. 
Tilaaja pyysi myös arvioimaan yläpohjan eristeen lisäämisen vaikutusta lämmi-
tyskustannuksiin. Raportin laatimisessa oli hyvää laatimisen aikataulu, kun tar-
kasteluja kiinteistössä pystyi suorittamaan eri vuodenaikoina. Erityisen tärkeää 
oli rakenteiden kosteusvaurioiden tutkiminen ja mahdollisten kosteusvaurioiden 
raportointi, koska ennen tarkastusta oli vesikaton osissa vaurioita havaittu. Ra-
portissa vaurioiden syihin pyrittiin ottamaan kantaa, kun vaurioiden aiheuttajat 
olivat selkeästi havaittu. Mikäli vaurioita tai rakenteiden toimivuutta ei voitu tar-
kastaa, suositeltiin raportissa lisätutkimuksia. 
 
5.2 Tulokset 
Kuntoarvioraportin tulokset jäsenneltiin rakennuskohtien nimikkeistön mukai-
sessa järjestyksessä. Ensin käsiteltiin alueosat ja toisessa osassa rakennustek-
niikan osat. Jaottelussa apuna käytettiin Rakennustieto Oy:n KH 90-00535 oh-
jeen liitettä 2 (KH 90-00535, 2013,14.). Ulkoseinien verhouslautojen ja maalipin-
tojen tulokset oli yhdistetty samaan käsiteltävään kohtaan. Tilaajan toive oli tar-
kastella erityisesti maalipinnaltaan vaurioitunutta puuverhousta ja vesikattoa. 
Kuntoarvioraportin tuloksissa pyrittiin kuvaamaan lukijalle rakenne ja rakenteen 




laisesta rakenteesta on kysymys ja sen jälkeen ymmärtämään esitetyn ongel-
man tai vaurion.  
 
Valokuvia otettiin eri kohteista paljon ja kuvat numeroitiin sekä liitettiin kuntoar-
vioraportin liitteeksi. Raportin tuloksissa viitattiin liitteen kuvanumeroihin, jotta 
kunkin tarkasteltavan kohdan kuva löytyisi helposti. Valokuvien tavoitteena oli 
selventää lukijalle kohtien ongelmat ja vauriot. Valokuvat toimivat myös kunto-
arvioijan tekijälle hyvänä tiedon tallenteena, kun hän kirjoitti lopullisen raportin 
kiinteistötarkastuksen jälkeen. 
 
Kosteusmittauksia tehtiin sisätiloissa ja yläpohjassa. Räystäiden läheltä sisällä 
yläpohjassa kattokannakkeista piikkianturijuntalla mitatut arvot olivat välillä  
12 – 12,5 % ja ulkopuolella 14 %. Yläpohjatila oli todella lämmin, kun auringon 
paiste oli lämmittänyt yläpuolisen peltikatteen, joten olosuhteet eivät sisällä ylä-
pohjassa vastanneet täysin ulkoilman olosuhteita mittaushetkellä. Kattokannak-
keista mitattujen arvojen arvioitiin mittaushetkellä olevan riittävän tarkkoja vas-
taamaan kuntoarvioraportin liitteen 6 Puuinfon taulukon mukaisia puutavaran 
kosteusarvoja ulkoilman mittausolosuhteissa. Kattokannakkeet olivat yläpohjati-
lassa ulkonäöllisesti hyvässä kunnossa, eikä kosteuden aiheuttamia värimuo-
dostumia havaittu rakenteiden pinnoissa. Todettiin myös, että kosteuden mit-
taaminen oli lähinnä silmämääräisen tarkastelun tuloksen varmistusta. 
 
Räystäiden ulkopuolen puuosien maalipintojen laaja irtoaminen ja maalipintojen 
muutos keloharmaaksi arvioitiin johtuvan yläpohjan riittämättömästä tuuletuk-
sesta. Yläpohja lämpenee päivisin ja jäähtyy hitaasti ulkolämpötilan laskiessa. 
Kun tuuletus ei toimi kunnolla yläpohjassa, sivuräystäiden alle ulkopuolelle jää 
vaikuttamaan lämmin ilma, joka tiivistyy kosteutena ulkopuolen sivuräystäiden 
pinnoille ilman jäähtyessä. Ilmiö on voimakkain yleensä keväisin ja syksyisin, 
kun ilman lämpötilavaihtelut ovat suuret. Ulkopuolelta räystäiden kannakkeet 
olivat pari prosenttiyksikköä kosteammat kuin sisällä yläpohjassa. 
 
Sisätiloissa mitattiin kosteuksia pesutilojen lattioista ja seinistä sekä satunnai-




pintoja useista eri kohdin, että havaittaisiin mahdolliset poikkeavat arvot. Mitta-
uksia sisällä kuivissa tiloissa tehtiin myös paikoissa, missä ulkopuolella oli ha-
vaittu sadevesisyöksyjen kostuttamia betonisokkeleita. Sauva-anturilla tehdyt 
mittausarvot sisätiloissa betonilattioissa olivat välillä 30 - 50. Mittaustulosten 
perusteella samoissa rakenteissa vertailuarvot olivat lähellä toisiaan, eikä suuria 
poikkeamia havaittu. Kosteiden tilojen muovimattojen pinnat olivat ehjät eivätkä 
olleet irronneet alusrakenteista. Lattioiden muovimattojen kiinnityksiä ja erityi-
sesti lattiakaivojen ympäriltä mattojen kiinnityksiä testattiin koputtamalla. Ontto 
ääni ja muovimaton jousto paikallisesti paljastaisi, että muovimatto on irronnut 
alusrakenteesta.  Irronneita pintoja ei havaittu. Rakenteiden voitiin arvioida ol-
leen kuivat kaikissa tarkastetuissa asunnoissa. 
 
5.3 Toimenpide-ehdotukset ja yhteenveto 
Raportin tuloksissa esitettiin toimenpide-ehdotukset ja niiden aikataulut. Toi-
menpide-ehdotuksilla esitettiin myös erilaisia vaihtoehtoja. Tarkastuksessa tuli 
esille kohtia, joissa ei voitu rakenteen toimivuutta osoittaa. Tämän vuoksi tulok-
sien toimenpiteissä esitettiin myös lisätutkimustarpeita. 
 
Kiireelliset toimenpiteet esitettiin tilaajalle erikseen omissa kohdissaan. Kiireelli-
set toimenpiteet ovat sellaisia vaurioita, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai 
kiinteistön omistajalle suuria taloudellisia menetyksiä lähitulevaisuudessa ellei 
vaurioita korjata mahdollisimman pian.  
 
Kiireellisiä toimenpiteitä olivat yläpohjassa huoneistojen välisten palokatkojen 
korjaaminen, vesikatossa rivipeltikaton ja kattovarusteiden kunnostaminen tai 
uusiminen, lahonneiden räystäiden uusiminen, julkisivujen maalipintojen korja-
ukset ja huoltomaalaus sekä vesien pois ohjaaminen piha-alueilta ja vesikatolta. 
Asuntokohtaiset varastot olivat kunnostamisen tarpeessa ja leikkipaikka. Ulko-
varastojen ja asuinrakennusten yläpohjan tuuletuksessa havaittiin puutteita. 
 
Kuntoarvioraportin yhteenveto-osan tavoitteena oli olla tiivis ja looginen koko-




toimenpiteiden tärkeyden. Yhteenvetokohdat jäsenneltiin raporttiin samassa 
järjestyksessä, kuin tulokset olivat jäsennelty. Havainnot pyrittiin esittämään 
ytimekkäänä tekstinä, jotta lukija voisi havainnot selkeästi sisäistää. Yhteenveto 
sijoitettiin raportin alkuun, että pelkän yhteen vedon lukemalla voisi saada ym-
märryksen pääosasta tarkastuksessa tehdyistä havainnoista. 
 
 
5.4 Asukaskyselyn tulokset 
Asukaskysely tehtiin ennen kiinteistötarkastusta. Kyselyssä käytettiin Raken-
nustieto Oy:n valmista lomakepohjaa KH 90042, joka oli tarkoitettu asuinkiin-
teistön kuntoarvion asukaskyselylomakkeeksi. Kyselylomake jaettiin kaikkiin 
asuntoihin. Kyselylomakkeessa oli joitain kohtia, jotka eivät soveltuneet tähän 
kiinteistöön, mutta pääosin lomake palveli käyttötarkoituksessa. Asukas-
kyselyyn vastasi yhdeksän asukasta kahdestatoista. Asukaskyselyn tuloksista 
tehtiin yhteenveto, joka on kuntoarvioraportissa liite 2. (KH 90-00535, 2012,  
15 – 17.)  
 
Asukaskyselyn tuloksiin tutustuttiin ennen kiinteistötarkastusta, jotta asukkaiden 
ilmoittamia havaintoja voitiin ottaa huomioon myös kiinteistötarkastuksessa. 
Asukkaiden ilmoittamista havainnoista oli osa samoja havaintoja kuin varsinai-
sessa kiinteistötarkastuksessa havaittiin. Ulkoalueiden ja vesikatolta tulevien 
vedenohjauksien puutteellisuus oli useissa vastauksissa mainittu. Ulkovarasto-
jen huono kunto ja hajuhaitta oli havaittu. Yleisesti vastauksissa ilmeni, että 
asuntojen sisätilat ja sisätilojen varusteet olivat kunnostamisen tai uusimisen 
tarpeessa. 
 
Kyselyssä oli mukana LVI-tekniikkaan ja sähköjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 
Kuntoarvion laajuuteen järjestelmät eivät sisältyneet. Kiinteistönhoitajalta saatu-
jen ennakkotietojen ja asukkaiden vastausten perusteella kuntoarviossa suosi-
teltiin tilaajalle erillistä tarkastusta LVI-tekniikan osalta. Tilaajalle suositeltiin alan 





6 PTS-EHDOTUKSEN LAATIMINEN 
6.1 Tavoite ja laatimismenettely 
PTS-ehdotuksen laatimisen tavoitteena oli saada tilaajalle selkeä korjausraken-
tamisen tarve- ja hankesuunnitteluasiakirja, joka sisältää ehdotetut korjaustar-
peet ja arvioidut kustannukset seuraavalle kymmenelle vuodelle. PTS-
ehdotukseen sisältö kerättiin kuntoarvioinnissa ehdotettujen toimenpiteiden ja 
ehdotettujen lisätutkimusten mukaisesti yhteenvetona omaan taulukkoon. Tau-
lukko laadittiin taulukkolaskenta sovelluksella, jota voi tulevaisuudessa päivittää 
suoritettujen toimenpiteiden jälkeen. PTS-ehdotus on mukana kuntoarviorapor-
tin liitteenä 8. 
 
Yhteenvetotaulukko laadittiin Rakennustieto Oy:n ohjeen KH90-00535 sivun 19 
taulukon esimerkin mallia apuna käyttäen. Taulukko muokattiin taulukkolasken-
ta ohjelma Microsoft Excel sovelluksella. Taulukkoon kirjattiin toimenpide-
ehdotukset aluerakenteista ja rakennustekniikasta omiksi yhteenvedoiksi. Tau-
lukossa esitettiin ensin toimenpide-ehdotus ja sen jälkeen kuntoluokka, joka 
arvioi kunkin kohteen kuvauksen tarkasteltavan rakennekohteen kunnosta ja 
sen korjaustarpeen kiireellisyydestä. Kuntoluokan mukaan ehdotettiin tuleva 
korjauksen toteutusvuosi ja arvioitiin tuleva kustannus korjaukselle. Kustannuk-
set esitettiin myös yhteensä laskettuna kahdelle tulevalle vuodelle. Taulukossa 
oli mukana yläsarakkeessa erikseen esitettynä kuntoluokat ja niiden kuvaukset, 
jotta ehdotuksen lukeminen oli helppolukuista. (KH90-00535, 2013,19.) 
 
6.2 Korjauskustannusten arviointi 
Kustannuslaskenta aloitettiin laskemalla kunkin toimenpide kohteen materiaali-
menekkien pinta-alat ja tilavuudet piirustuksista. Kun pinta-alat ja tilavuustiedot 
oli saatu laskettua, niin kustannusten laskenta suoritettiin taulukkolaskentaoh-
jelmalla. Saadut tulokset siirrettiin varsinaiseen PTS-ehdotuksen toteutusesityk-





Työ- ja materiaalimenekkien laskentaa korjauskustannusten laskennassa arvioi-
tiin käyttämällä apuna Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustietosäätiön 
julkaisemaa Ratun kirjaa Rakennustöiden menekit 2010 ja kuntoarvion tekijän 
omaa työkokemusta apuna käyttäen. Materiaalikustannuksia arvioitiin internetis-
tä löytyvien materiaalia ja palveluja tarjoavien yritysten www-sivulla annettujen 
hintojen avulla sekä kuntoarvioijan omilla tiedoilla. Työkustannuksia arvioitiin 
paikallisten rakennusyritysten tuntiveloitushinnan mukaan. (Palomäki, Mäki & 
Koskenvesa  2009). 
 
Maamassojen muunnoksien laskennassa käytettiin apuna Koneyrittäjien liiton 
Raiku massan muunnosohjelman esittelyversiota apuna. Huomioitavaa oli, että 
esittelynä saatavan Raiku muunnosohjelman kertoimet olivat ohjeellisia. Ker-
toimien käyttöä pidettiin kuitenkin riittävänä kustannusten arvioinnissa. 
(http://www.koneyrittajat.fi/Raiku/index.html). 
 
Asfaltoinnin hinta-arvio saatiin Asfalttikallio Oy:n www-sivuilla olevan laskurin 
avulla. (http://www.asfalttikallio.fi/laskuri/). 
 
PTS-ehdotuksessa kustannukset laskettiin yhteen jokaiselle vuodelle erikseen 
aluerakenteiden ja rakennustekniikan osille. Suurimmat kustannukset painottui-
vat tulevalle kahdelle vuodelle, koska pääosa lähivuosien toimenpiteistä oli laa-
joja kiireellisen toimenpiteen vaatimia korjauksia. Aluerakenteiden toimenpide-
ehdotusten korjauksille kustannuksia arvioitiin seuraavalle kahdelle vuodelle  





7 SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET 
7.1 Lisätutkimukset ja niiden tarkoitus 
Kuntoarvion tekeminen suoritettiin aistin varaisesti ja pääosin rakenteita rikko-
mattomin menetelmin. Tarkastukset perustuivat kuntoarvioijan ammatilliseen 
asiantuntemukseen havainnoitaessa kohteiden kuntoa käytettävissä olevien 
asiakirjojen sekä kuntoarvioinnissa apuna olleiden mittalaitteiden avulla. Koska 
mahdollisia piileviä vikoja ei voitu havaita rakennetta purkamatta, suositeltiin 
kohteissa lisätutkimuksia. 
 
Kuntotutkimusten tarkoituksena on selvittää mittaus- tai tutkimusmenetelmin 
korjaustarpeita, mitä ei voida selvittää kuntoarvion kuntotarkastuksessa. Kunto-
tutkimuksen tekijällä tulee olla tarvittaessa alan erityisosaaminen tutkittavan 
kohteen tai rakenteen kunnon selvittämisessä. Kuntotutkijalla on sellaiset tutki-
musvälineet tutkimuksien tekemiseen, joita ei kuntoarvioijalla yleensä ole. (Myy-
ryläinen 2008, 102.) 
 
Kohteiden kuntoa ja toimivuutta voidaan tutkia myös rakenteita purkamalla. 
Purkamalla voidaan tutkia sellaisia kohtia, joissa ei välttämättä tarvitse erityis-




Kohteessa alueosissa havaittiin pari lisätutkimuksen tarvetta, jotka ovat helposti 
toteutettavissa ilman erityisasiantuntemusta. Tulevat tutkimukset tilaaja voisi 
suorittaa esimerkiksi yhteistyönä kiinteistöhuollon kanssa kesäaikana.  
 
Piirustuksista havaittiin, että kiinteistöjen perustusten pohjan kuivattamiseen oli 
suunniteltu salaojat. Salaojia eikä tarkastuskaivoja kuitenkaan voitu havaita kiin-
teistötarkastuksessa, joten niiden etsimistä kaivamalla ja toimivuuden tarkasta-




tarvittavat koneet ja laitteet salaojien tutkimiseen. Asukkaiden ja kiinteistönhoi-
tajan ilmoittamat pyynnöt puiden kaatamisesta piha-alueilta suositeltiin tutki-




Rakennustekniikan osalta lisätutkimustarpeita olivat pääasiassa kohteet, jotka 
olivat kuntotarkastuksessa havaittu kiireellisiksi korjaustarpeiksi. Kiireellisiä koh-
teita olivat puuverhouksen ja rivipeltikaton tutkimustarpeet. 
 
Kiinteistöjen puuverhouksen taustalla olevan ilmarakotilan toimivuutta ei voitu 
täysin varmistaa tarkastuksessa, joten sen toimivuus suositeltiin tarkastettavak-
si rakennetta purkamalla. Tarkastuksessa havaittiin verhouksen alaosaa tutki-
malla, ettei rakenteessa ole pystysuuntaista ilman virtausta mahdollisesti ollen-
kaan. Pystyverhouksen alaosassa havaittiin vain vaaka suoraan asennettu ilma-
rakolauta. Havainnon mukaan puuverhous oli rakennettu eri tavalla kuin piirus-
tuksissa oli suunniteltu. Piirustuksissa ja rakennusselostuksessa oli rimalaudoi-
tus ja verhous oli toteutettu ponttilautana. Tarkastuksen havainnon perusteella 
annettiin kuntoarviossa korjausehdotus ilmarakotilan toimivuuden parantami-
seksi, jos tarkastuksen havainto osoittautuisi oikeaksi lisätutkimuksen jälkeen. 
 
Alkuperäinen puuverhouksen maalipinta oli tärkeää varmistaa ennen tulevaa 
korjaus- ja huoltomaalausta, koska väärin valittu maali voisi irrota jo muutaman 
vuoden sisällä. Uudelleen maalauksen kustannus tulisi olemaan todella arvokas 
toimenpide. Maalipinnan lisätutkimusta suositeltiin kuntoarviossa, vaikka ennen 
kiinteistötarkastusta oli maalipintaa testattu myös Tikkurila Oy:n asiantuntijan 
arviolla paikan päällä raaputtaen ja silmämääräisesti tarkastellen. 
 
Ulkopuolen räystäiden alueella oli havaittavissa tuuletuksen puutteellisuus, kos-
ka sivuräystäillä osa räystäslaudoista oli vaurioitunut ja maalipinta oli irronnut 




vauksella ongelman selvittämiseksi tai ensisijaisesti tuuletuksen lisäämistä räys-
täiltä yläpohjan harjalle päin harjalle asennettavin harjatuuletusputkin.  
 
Peltikatoissa oli havaittu pieniä reikiä ja läpivientien tiivistysten vuotoja. Tilaajal-
le suositeltiin tarkempaa yläpohjan tutkimusta vuotojen kohdilta viimeistään tu-
levan korjauksen yhteydessä. Tarkastuksessa oli vaikea kulkea yläpohjassa, 
kun ei ollut asianmukaisia kulkusiltoja. Silmämääräisesti ei havaittu vuotojen 
kohdilla vaurioita tai veden valumien jälkiä. 
 
Konesaumattu rivipeltikate havaittiin olevan huonossa kunnossa, mutta maali-
pinnalta havainnoiden oli huoltomaalattavissa. Maalipinta ei ollut irronnut kuin 
kohdista, joissa oli pintaa rikottu työvälineellä tai varusteiden kiinnitysruuvien 
kohdilta. Vauriokohtien läheltä maalipinta ei ollut irronnut laajemmin. Kuntoarvi-
ossa päädyttiin suosittelemaan katon korjausta vaurioituneiden kohtien osalta ja 
pintojen pesua sekä huoltomaalausta. Vaihtoehtona annettiin myös kustannuk-
seltaan arvokkaampi vaihtoehto koko katteen uusiminen. Ennen rivipeltikatteen 
maalausta suositeltiin lisätutkimuksena peltikatteen pinnoitteen ja maalipinnan 
tutkimusta, jotta voidaan varmistaa oikea käsittely-yhdistelmä huoltomaalauk-
selle. Aikaisempi Tikkurila Oy:n antama suositus perustui silmämääräiseen tar-





8 KUNTOARVION ESITTELY 
8.1 Kuntoarvion esittely ja käsittely 
Kuntoarvio valmistui toukokuun lopussa vuonna 2015. Kuntoarvion tulokset ja 
PTS-ehdotus esitettiin Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallitukselle kesäkuussa 
pidetyssä hallituksen kokouksessa kuntoarvion tekijän toimesta. Kokouksessa 
käsiteltiin kuntoarvion ja PTS-ehdotuksen mukaiset tulevat kiireelliset korjaukset 
ja niiden kustannukset. Kokouksessa arvioitiin myös tulevien korjauskustannus-
ten vaikutusta korjausten jälkeen tulevalle vuokran korotustarpeelle. Koska kyse 
oli Tornion kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön vuokralaisista, vuokrakustan-
nusten piti olla toteutettujen korjausten jälkeenkin kohtuullisia asukkaille. Koko-
uksessa arvioitiin ensin PTS-ehdotuksen korjauskustannuksia alueosien ja ra-
kennustekniikan kahden tulevan vuoden ehdotuksen mukaisten kustannusten 
mukaan. Hallitus totesi, että vuokran korotustarpeen nousevan liian korkeaksi 
rahoituskuluineen vuokra-asukkaille, jos ehdotuksen mukaiset korjaukset toteu-
tetaan kerralla alueosien ja rakennustekniikan osalta.  
 
Kokouksessa todettiin, että rakennustekniikan korjaustarpeista vesikaton ja jul-
kisivujen sekä turvallisuuteen vaikuttavien kohtien korjaamiset olivat pakollisia 
korjauksia. Vaurioituneiden kohtien korjaamatta jättäminen aiheuttaisi suurella 
todennäköisyydellä tulevaisuudessa lisäkustannuksia eikä turvallisuusriskiä ai-
heuttavia kohtia ei voinut jättää korjaamatta. 
 
Aluerakenteiden korjauksia ei otettu mukaan ensi vaiheen korjausohjelmaan. 
Hallitus päätti, että kuntoarviossa mainitut tarvittavat lisätutkimukset tehdään 
mahdollisimman pian ja korjaussuunnitelmien tekeminen aloitetaan niin pian 
kuin se on mahdollista. Lopullisen päätöksen korjaustöiden aloittamisesta sekä 
rahoituksen järjestelyistä Tornion Vuokra-asuntojen hallitus suunnitteli päätettä-
väksi elokuun kokouksessa, kun korjaustarjoukset urakoitsijoilta ja lainatarjouk-
set rahoituslaitoksilta oli saatu. Tavoiteaikataulu korjaustöiden aloittamiselle 





9 KIIREELLISET ERILLISSELVITYKSET 
Tornion Vuokra-asunnot Oy:n hallitus päätti aloittaa korjaustöiden valmistelut 
nopealla aikataululla. Kiireellisen aikataulun mukaan lisätutkimukset piti toteut-
taa nopeasti. Kiireelliset tutkimukset olivat ulkoverhoukseen ja vesikattoon liitty-
vät lisätutkimukset. Erillisselvitykset tehtiin tilaajan pyynnöstä kuntoarvioijan 
toimeenpanemana ja asiantuntijoita apuna käyttäen. 
 
9.1 Ulkoverhous 
Ulkoverhouksen maalipintaa oli kiinteistötarkastuksissa arvioitu silmämääräises-
ti ja hankaamalla pinnasta irtoavia aineita. Tarkasteluissa oli tultu tulokseen, 
että alkuperäinen maalipinta oli liuotinpohjainen öljymaali. Alkuperäinen maali-
pinta päätettiin kuitenkin varmistaa suuren virheen välttämiseksi laboratoriotut-
kimuksen avulla, jotta saadaan täysi varmuus alkuperäisestä käytetystä maalis-
ta. Ulkoverhouksesta päätettiin ottaa näytepala. Näytepalan ottamisella oli tar-
koitus tutkia myös ulkoverhouksen ilmarakotilan toimivuutta verhouslautojen 
taustalla. 
 
Pyöreä näytepala porattiin rasiaporalla puuverhouksesta A-talon päätyseinästä. 
Reiän päälle asennettiin pyöreä metallinen tuuletusritilä paikaksi. Kuvassa 3 on 
näytteenottoreikä näkyvissä. Näytepalan ottamisen yhteydessä voitiin tarkastel-
la ilmarakotilan toimivuutta tutkimalla verhouslaudan taustan värimuutosta ja 
eristepintaa ulkoverhouslaudan alta. Laudan näytepalan tausta oli puhdas puu-
pinta ja kovavillaeristeessä ei havaittu värimuutoksia. Kuvasta voitiin myös pää-
tellä, että eriste oli lähes kiinni ulkoverhouslaudan taustassa, joten ilmarako oli 




Kuva 3. Näytteenottoreikä 
 
 
Ulkoverhouslaudan kiekkomainen näytepala lähetettiin Tikkurila Oy:n laborato-
rioon analysoitavaksi. Analysoinnin tarkoitus oli varmistaa alkuperäinen käytetty 
maali ja saada suositeltu yhdistelmä tulevalle huoltomaalaukselle. Analyysira-
portti näytteestä ja pintojen käsittely suositus saatiin kahden viikon päästä Tik-
kurila Oy:sta. Maalipinta oli alkydiöljymaalia ja puun pinnasta löytyi myös akry-
laattimaalia. 
 
Tikkurila Oy:n toimittama analyysiraportti ja maalaussuositus annettiin myö-
hemmin korjaussuunnitelman tekijälle, jotta hän voisi käyttää saatuja dokument-
teja suunnitelmien laatimisessa ja liittää ne mukaan korjaussuunnitelmiin. Tut-
kimus tulokset esitettiin myös tilaajalle. Tilaaja päätti yhden puhtaan näytepalan 
ja näytekohdan taustalla sijainneen puhtaan eristeen perusteella olla paranta-
matta ulkoverhouksen ilmaraon toimivuutta suosituksista huolimatta. Tikkurila 
Oy:n analyysiraportti ja maalaussuositus ovat liitteessä 2. 
 
9.2 Rivipeltikate 
Rivipeltikaton pinnoitteen ja maalipinnan tutkimuksessa käytettiin apuna alan 
asiantuntijaa. Rivipeltikatteen pinnoitteen arvioimiseksi pyydettiin paikalle Ruuk-





Ensin rivipeltikatteen kuntoa tutkittiin silmämääräisesti havainnoiden mahdollis-
ten pinnoitteen irtoamisen osalta. Lisäksi pinnan lujuutta ja pinnan materiaali-
tyyppiä testattiin voimakkaasti avaimella naarmuttamalla. Naarmutustestin ja 
peltipinnan silmämääräisen tarkastelun perusteella tuotepäällikön lausunto oli, 
että peltikate oli PCV-maalilla pinnoitettua peltiä, eikä naarmutustestissä pinta 
irtoillut, joten peltikate oli huoltomaalattavissa. 
 
Pinnoitteen puhtautta tutkittiin putkimikroskoopilla ja havaittiin kuinka pinnassa 
on pinttynyttä likaa pinnan huokosissa. Tuotepäällikkö korosti erityisesti pinnan 
pinttyneen lian puhdistamista huolellisesti korkeapainepesulla, muutoin huolto-
maalaus voi epäonnistua. Ohjeena pinnan pesulle oli kahdesta suunnasta suori-
tettava korkeapainepesu, jonka työmenetelmäohjeen hän pyysi sisällyttämään 
korjaussuunnitelmien mukaan. Tutkimuksen yhteydessä tuotepäällikkö luovutti 
maalipinnoitettujen peltikatteiden Ruukin huolto-ohjeen, joka oli tarkoitettu ohut-
levyteräksille. Huolto-ohje sisälsi maalaussuositusyhdistelmän ja menetelmän. 
Huolto-ohje löytyi myös Ruukin www-sivuilta. (Ruukki 2015.) 
 
Korjaussuunnitelmiin päätettiin sisällyttää kohteen peltikatteen vaurioiden korja-
us ja huoltomaalaus sekä liittää suunnitelmien mukaan Ruukki Oy:n huolto-ohje 
maalipinnoitetuille ohutlevyteräksille. Perusteena katon korjaamiselle ja huolto-
maalauksen valinnalle oli sen edullisuus verrattuna siihen, jos koko rivipeltikate 






Kuntoarvio ja PTS-ehdotus laadittiin Tornion Vuokra-asunnot Oy omistamalle 
28 vuotta vanhoille rivitalokiinteistöille ja työn tavoitteena oli saada tilaajalle läh-
tötiedot peltikatteen ja puujulkisivujen korjaussuunnitelmalle. Kuntoarvion laa-
juus sovittiin tilaajan kanssa painottumaan ensisijaisesti alueosiin ja rakennus-
tekniikkaan. Sähkölaitteisiin, sähköjärjestelmiin eikä telejärjestelmiin otettu kan-
taa arvioinnissa. LVI-järjestelmien osalta annettiin tilaajalle kuitenkin suositus 
erillisen kuntoarvion laatimiseksi täydentämään PTS-ehdotuksen ohjelmaa. 
 
Kiinteistöihin oli tehty korjauksia hyvin vähän ja siitä syystä havaintoja tuli pal-
jon. Rivipeltikaton ja puujulkisivun korjaustarpeiden lisäksi osa asunnoista alkoi 
olla sisäpuolelta peruskorjauksien tarpeessa. Tärkeitä turvallisuuteen vaikutta-
via havaintoja tehtiin yläpohjatilan palo-osastoinneissa ja lasten leikkialueella. 
Yläpohjan ja ulkovarastojen tuuletuksissa oli puutteita. Vesikatoilta valuvien sa-
de- ja sulamisvesien sekä alueilta ohjattavien vesien pois ohjaamisessa havait-
tiin puutteita. Aluerakenteiden osalla oli pintojen ja kallistusten korjaamisen tar-
ve tonttiteillä ja paikoitusalueilla. Tonttien viereisissä avo-ojissa oli perkaamista. 
Ulkovarastoissa ja jätekatoksissa oli myös kunnostus- ja uusimisen tarpeita. 
 
Lisätutkimustarpeita todettiin vesikatossa ja ulkoverhouksessa. Kiireellisimmät 
lisätutkimukset toteutettiin nopealla aikataululla kuntoarvion käsittelyn jälkeen, 
koska korjaustyöt oli päätetty aloittaa kohtien osalta. 
 
Kuntoarvion tavoitteessa onnistuttiin hyvin. PTS-ehdotus palveli tilaajaa riittä-
västi, kun arvioitiin tulevien korjausten tarpeita ja kustannuksia. PTS-
ehdotukseen oli arvioitu kunkin kohteen korjaukset ja kustannukset erikseen 
sekä yhteenlaskettu kahden tulevan vuoden kustannukset. Tarvittavat lähtötie-
dot saatiin myös korjaussuunnitelmien laatijalle. 
 
Työssä ilmeni, kuinka kuntoarvion tekijälle on hyödyllistä tietää eri aikojen ra-
kentamisen menetelmät ja millaista rakentamisen laatua eri vuosikymmeninä 




jimmassa nousussa ennen 90-luvun vaihteen alkavaa lamaa. Kohteen vesika-
tossa ja yläpohjassa tehtyjen havaintojen perusteella voitiin todeta rakennus-
töissä ja töiden valvonnassa olleen puutteita. Onneksi tilanne rakennustöissä ja 
rakennusvalvonnassa on muuttunut nykypäivänä huomattavasti tarkemmaksi. 
 
Aihe oli mielenkiintoinen ensimmäisen kuntoarvion tekemiseen, kun suurin osa 
aikaisemmasta rakennuspuolen työkokemuksestani oli pientaloista. Työkoke-
mukseni koin riittäväksi asiantuntemukseksi kuntoarvion laatimiselle. Hyvää oli 
myös se, että tilaaja antoi riittävästi aikaa työn laatimiseen. Kohde oli isännöinti-
työhöni kuuluva kohde, enkä todennut työnkuvan vaikuttavan mitenkään puolu-
eettoman tarkastuksen suorittamiseen. 
 
Tämä opinnäytetyön tekeminen ja työssä tehdyt erilaiset havainnot antoivat li-
säoppia ja kokemusta työlleni kiinteistöjen isännöintiin ja korjausrakennuttami-
seen. Työnantajallani on useita kohteita peruskorjauksien tarpeessa, joten 
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Tässä kuntoarviossa tarkastellaan Tornion Vuokra-asunnot Oy:n omistamaa Pirkkiön rivita-
lokiinteistöjen kuntoa, käyttöä ja nykytilannetta. Kuntoarvioraportissa esitellään lisätutki-
muksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä uusimistarpeita. 
 
Kuntoarvion tavoitteena on toimia pääasiassa lähtötietojen hankintana tulevalle vesikaton ja 
julkisivuverhouksen korjaussuunnitelmalle. Kuntoarvion tilaajalla oli aluksi tarkoitus suorit-
taa ulkopuolinen huoltomaalaus julkisivujen osalta, mutta alustavan kiinteistökatselmuksen 
tuloksena todettiin, että kiinteistöistä on tarpeellista tehdä kuntoarvio tarkennettujen lähtö-
tietojen saamiseksi. 
 
Kunnossapitosuunnitelmaehdotus (PTS-ehdotus) osaan sisältyvät ehdotettujen ja suositel-
tujen toimenpiteiden aikataulut ja kustannusarviot. Apuna kustannusarvioinneissa on käy-
tetty Ratu Rakennustöiden menekit 2010 kirjaa ja kuntoarvioijan omia ammatillisia tietoja. 
PTS osan on tarkoitus toimia ehdotuksena kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelulle ja läh-
tökohtana kiinteistön korjausohjelman laatimiselle. PTS osan taulukossa on tarkastuksen 
kohdille esitetty kuntoluokat. Kuntoluokat ovat kuntoarvioijan oma arvio kohteen kunnosta. 
 
Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä, käydään läpi uusimistarpeet 
ja esitetään korjaustarpeet sekä vaihtoehtoja korjauksille. Raportissa ei oteta kantaa LVI-, 
sähkö ja automaatiojärjestelmiin. Raportissa ei ole otettu kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin 
eikä käyttötarkoituksien muutoksiin.  
 
Raportissa on esitetty tilaajalle kiireelliset toimenpiteet erikseen. Kiireellisiä kohteita ovat 
turvallisuutta uhkaavat vauriot ja sellaiset kohteet, jotka voivat lähiaikoina aiheuttaa suuren 
taloudellisesti mittavan korjaustoimenpiteen kiinteistön omistajalle. Myös purkukuntoiset ra-
kenteet tai järjestelmät, joita ei voi kuntoluokituksen mukaan määritellä arvioida ollenkaan, 
esitetään ja raportoidaan tilaajalle. 
 
Kohteessa tehtiin kuntoarvion yhteydessä asukaskysely. 
 
Kuntoarvion tuloksissa on kuvailtu tarkastettavan kohteen rakenne ja tiedot sekä tarkastuk-
sessa tehdyt havainnot. Tuloksissa on esitetty myös suositellut toimenpide-ehdotukset ja 
kiireelliset toimenpiteet. 
  









1.1.1 Salaojat, hulevesien poisohjaaminen ja ulkoalueiden kuivatus 
 
Salaojia ei havaittu, eikä niiden kuntoa voitu tarkastaa kuntotarkastuksen yhteydessä. Sa-
laojat ovat suunnitelmien mukaan johdettu läheiseen avo-ojaan kevyenliikenteen kulku-
väylän vieressä. Avo-ojaan on kertynyt maa-aineksia ja rummut ovat lähes tukossa, eikä 
salaojien tuloputkia havaittu. Tarkastuskaivoja ei ollut havaittavissa suunnitelmien mukai-
sissa paikoissa.  
 
Suositellaan salaojien etsimistä kaivamalla ja putkistojen huuhtelemista sekä avo-ojan per-
kuuta. Salaojien puuttuessa, suositellaan niiden rakentamista 1…5 vuoden kuluessa. 
 
Vesikatolta tulevien sade- ja sulamisvesien ohjaamiseen tarkoitetut betoniset vedenohjai-
met ovat sammaloituneet ja ne ovat väärissä asennoissa. Varsinainen hulevesijärjestelmä 
puuttui alueelta kokonaan. Suositellaan suunnittelemaan ja rakentamaan katoilta tulevien 








 Vesikatolta valuvien sade- ja sulamisvesijärjestelmän suunnitteleminen ja ra-
kentaminen 
 
1.1.2 Nurmikot ja istutukset sekä piha-alueet 
 
Nurmikkoalueet, pensaat ja puut ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Sorapintaisten pe-
lastusteiden ja nurmikoiden rajaukset ovat epäsiistejä. Suositellaan pihateiden ja nurmialu-
eiden rajausten rakentamista siisteyden parantamiseksi sekä painumien ja kuoppien korja-
uksia. Pihateiden kallistukset suositellaan tarkistettavaksi ennen korjauksia. Puiden oksien 




 Tutkia puut, mitä on tarpeellista kaataa ja anoa kaatolupa puiden kaatamiselle 
 
Kiireelliset toimenpiteet 
 Ei kiireellisiä toimenpiteitä 






Leikkivälineet ja leikkialue on kunnostamisen tarpeessa. Venekeinusta on irronnut pintalau-
ta ja keinutelineissä keinujen kohdilla maa on kulunut kuopille, joka on vaaraksi lasten nil-
koille. Suositellaan keinutelineen alustan uusintaa leikkivälineiden turvallisuuden täyttävälle 
alustalle. Vaihtoehtona ovat turvamatto, alustaan hyväksytty turvasora tai turvahake. Leik-
kivälineiden huoltomaalausta suositellaan. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Venekeinun korjaaminen. Vaihtoehtona on uusiminen tai poistaminen vä-
lineistöstä 
 Keinutelineen alustan uusiminen leikkivälineiden turvallisuuden täyttävälle 
alustalle. Vaihtoehtona ovat turvamatto, alustaan hyväksytty turvasora tai 
turvahake 
 
1.1.4 Jätekatokset ja jätehuolto 
 
A-talon jätekatos on huoltomaalattu ja on tyydyttävässä kunnossa. D-talon jätekatos on 
homehtunut ja puuosat ovat osin lahonneet. Jäteastioita on tuhrittu maalilla ja hiekka-astia 
on rikkoontunut. 
  
Suositellaan D-talon jätekatoksen peruskorjausta tai uusimista 1..2 vuoden kuluessa. Rik-
koontuneiden ja maalilla töhrittyjen astioiden vaihtamista uusiin sekä hiekka-astian sijoitus-
paikan vaihtaminen on suositeltavaa. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Ei kiireellisiä toimenpiteitä 
 
1.1.5 Kuivaus ja tomutustelineet 
 
Sisäpihan tomutustelineen tasoritilä on hieman notkolla. A-talon pyykkitelineet ovat lähellä 
puita, joiden oksat yltävät lähelle tomutus- ja kuivaustelineitä. Suositellaan telineiden huol-
tomaalausta 1..3 vuoden kuluessa. A-talon kuivaustelineen lähistöllä on puiden oksien kar-
sinta tai puiden osittainen kaataminen suositeltavaa. Vaihtoehtona on suunnitella ja raken-
taa uusi sijoituspaikka kuivaus ja tomutustelineille. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Ei kiireellisiä toimenpiteitä 
 
1.1.6 Liikenne- ja paikoitusalueet 
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Paikoitusalueita on korjailtu asfalttia poistamalla ja lisäämällä pintaan mursketta. A-talon 
paikoitusalueella on pinta uusittu kokonaan murskepinnalle. A-talon paikoitusalueelle johta-
va puuporras ja penger on huonossa kunnossa sekä yksi lämmitystolppa on vinossa. Suo-
sitellaan asfalttipintojen uusimista tai vaihtoehtona on poistaa asfalttipinnat paikoitusalueilta 
kokonaan ja rakentaa pinta murskeella. Toimenpiteellä saadaan yhtenäinen siistimpi ulko-
näkö. 
 
A-talon paikoitusalueelle suositellaan rakentamaan penkereen reunaan siisti kivetys ja uu-
simaan huonokuntoinen puuporras pengerkiviportaalla sekä oikaisemaan vinoon kääntynyt 
auton lämmitystolppa. D-talon paikoitusalueelle suositellaan pinnan korottamista ja kalte-
vuuden korjaamista, että keväisin kertyvät sulamisvedet eivät kertyisi paikoitusalueelle. 
 
Kuntotarkastuksen hetkellä autoja oli useita pysäköity laittomasti pelastusteille ja pihalle. 
Huomautetaan asukkaita vääristä pysäköinneistä ja tarvittaessa tarkennetaan pysäköintiä 
lisäopastein. 
 
Paikoitusalueen lähellä vaaratilanteita aiheuttavien puiden kaataminen tai karsiminen on 
suositeltavaa ennen talvea 
 
Kiireellinen toimenpide 






Sokkelit ovat havaintojen perusteella hyvässä kunnossa. Sokkelin reunassa on nurmialu-
etta ja kasvillisuutta. Perustuksen korkeus maanpinnasta on paikoin reilusti alle nykyisten 
suositusarvon 400mm. Syöksytorvien kohdilta sokkelit ovat kosteat. 
Suositellaan sokkeleiden reuna-alueilta routaeristeiden päältä kasvillisuuden ja multamaan 
poistamista noin 60 cm etäisyydeltä perustuksista. Tilalle pohjalle esim. kivituhkaa tai seu-
lottua soraa alustan tasaukseen ja päälle sepeliä tai mukulakiviä.  
 
Sade- ja sulamisvesien poisohjaaminen perustusten läheisyydestä on heikko. Sade-
vesikouruja ei ole kaikilta osin sivuräystäillä, joten maahan tippuvat roiskevedet kastelevat 
perustusten pintaa ja puujulkisivua paikoin kiinteistöjen sivuissa. Sadevesikourujen lisäämi-
nen on suositeltavaa sivuräystäille, mistä ne puuttuvat. 
 
Suositellaan kattovesien pois ohjaamiseen suunnitelmien laatimista ja järjestelmän raken-
tamista, etteivät perustukset altistuisi kosteusrasitukselle sade- ja sulamisvesistä. Toimen-
pide suositellaan tehtäväksi kiireellisenä 1…3 vuoden kuluessa. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Kattovesien ohjaamiseen suositellaan suunnitelmien laatimista ja järjestel-
män rakentamista 
 Suositellaan sadevesijärjestelmän uusimista ja sadevesikourujen lisäämistä 
sivuräystäille, mistä ne puuttuvat 





Kiinteistöt ovat 27 vuotta vanhoja ja ulkopuolisia huoltomaalauksia ei tilaajan mukaan ole 
kohteissa tehty. Maalipinnan kunto on heikko. Maalipintojen ikäkuluminen on myös havait-
tavissa julkisivun maalipinnoista. Ulkoseinien verhouslaudoissa maalipinta on paikoin li-
kaantunut ja pinnoissa on havaittavissa pintahometta. Suositellaan julkisivun korjausta ja 
huoltomaalausta mahdollisimman pian. 
 
Julkisivun keskialueilla laudat ovat pääosin ehjät ja pysyneet suorassa. Maalipintaa on pai-
koin irronnut ja puun pintaa on kelottunut irronneilta maalipinnan osilta. Maalipintaa on ir-
ronnut verhouslaudan ponteista. Lautojen päitä on halkeillut perustusten läheltä. Paikalli-
sesti pintahometta esiintyy ulkoseinien yläosissa lahonneiden ja homehtuneiden räystäiden 
lähellä ja ulkoseinien alaosissa lähellä sokkelia.  
 
Vesikaton sadevesijärjestelmän uusiminen ja sokkeleiden reuna-alueilta kasvillisuuden se-
kä multamaan vaihtaminen kivituhkaan ja sepeliin on suositeltavaa mahdollisimman pian. 
 
Avonaiset sivuräystäät ovat lähes kaikissa rakennuksissa kärsineet kosteusvaurioita maali-
pinnoilta ja räystäitä on lahonnut alueelta, missä irronneet lumiesteet ovat aiheuttaneet rei-
kiä peltikattoon. Peltikaton korjaaminen ja maalaaminen on tehtävä kiireellisenä, ettei vuo-
tava katto aiheuta lisää vaurioita julkisivulle ja räystäille. 
 
Julkisivun kulmissa olevat vaneriset verhouslevyt on suositeltavaa uusia tai vaihtaa ver-
houslautaan. Vanerilevyt ovat tummuneet ja levyt ovat pinnasta homeessa. 
 
Ulkoverhouksen tuuletusraon toimivuus on kyseenalainen. Havaintojen perusteella ilmara-
kolautana on koolauslaudat asennettu vain vaakasuoraan tuulensuojaeristeen päälle pysty-
verhousrakenteessa. Alhaalta ylöspäin suuntautuva tuuletus puuttuu.  
 
Lämpökeskusrakennuksen tiiliverhous on ehjä ja säilynyt pakkasvaurioilta sekä on pääosin 
puhdas. Lämpökeskusrakennuksen puuverhouksesta on maalipinta paikoin irronnut lähes 
kokonaan etelän puoleiselta seinältä. 
 
 Suositellut lisätutkimukset 
 Ilmarakotilan toimivuuden tutkiminen rakennetta purkamalla 
 Olemassa olevan maalipinnan lisätutkiminen tarvittaessa. Alustava tutki-
mus on tehty pikatesterillä ennen kuntoarvion valmistumista. Pikatesterillä 




 Maalaus- ja korjaustyöselostuksen laatimista julkisivujen korjaamiseen ja 
maalaamiseen 
 Peltikatteen korjaaminen ja huoltomaalaus 
 Vesikaton sadevesijärjestelmän uusinta 
 Ulkoverhouksen ilmaraon rakentaminen pystysuuntaan toimivaksi niiltä 
osin kuin se on mahdollista. Esimerkiksi paikallisesti julkisivuverhousta ja 
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nurkkarakennetta muuttamalla, että ilmarako saadaan toimimaan verhous-
lautojen taustalla 
 Ulkoverhouslautojen huoltomaalaus ja vaurioituneiden verhouslautojen se-
kä lahonneiden räystäiden uusinta mahdollisimman pian 
 
1.2.3 Ikkuna- ja ovipielien vuorilaudat sekä verhouksen peltiosat 
 
Ikkunoiden ja ovien vuorilautojen kunto on heikko. Ikkunoiden ja ovipielien vuorilaudat ovat 
alaosan päästä halkeilleet ja maalit jo osin irtoilleet. Ikkunapelleissä ja ikkunoiden päällä 
venttiilien suojapelleissä pinttynyttä likaa. Pelleissä ei havaittu ruostumista.  
 
Kiireellinen toimenpide 
 vuorilautojen huoltomaalaus sekä vaurioituneiden verhouslautojen uusinta 
 julkisivupeltien ja ikkunapeltien puhdistus, saumojen tiivistäminen ja peltien 
uusiminen tarvittaessa 
 
1.2.4 Vesikatto ja räystäät 
Vesikate ja räystäät ovat huonossa kunnossa. Huoltomaalauksia ei ole rakentamisen jäl-
keen tehty. Kiinteistöjen vesikatot ja räystäät ovat kiireellisen korjauksen ja huoltomaalauk-
sen tarpeessa. Räystäiden havaittiin olleen suurella kosteusrasituksella, kun maalipinnat 
ovat aluslaudoista paikoin irronneet kokonaan ja laudat ovat pinnoiltaan tummuneet. Räys-
tään alusten tuuletuksen parantaminen on suositeltavaa yläpohjaan asennettavilla tuuletus-
putkilla. 
 
Vesikatteen lumiesteistä, kulkusilloista on osa irronnut aiheuttaen reikiä peltikatteeseen. 
Räystäiden kohdilla lumiesteiden revenneet kiinnitysreiät ovat vuotaneet ja aiheuttaneet 
räystäiden puuosien lahoamisen sekä uusimistarpeen. Irronneet lumiesteet on asennettu 
läpi pulttaamalla räystään vasoista. Kulkusiltojen kiinnitysruuveista on osa noussut ylös. 
Lumiesteistä pääosa on ehjiä, mutta ehjien lumiesteiden kiinnitykset on syytä tarkistaa ka-
ton korjauksen ja huoltomaalauksen yhteydessä. Osa kattopelleistä havaituista rei`istä on 
rakentamisen ajalta kulkusiltojen asennusvirhe porauksista johtuvia.  
 
Kiinteistöt sijaitsevat suojassa metsän laidassa, mikä on aiheuttanut useina talvina keski-
määräistä suuremmat lumikuormat katoille ja lumiesteet eivät ole kantaneet katolta liukuvia 
lumikuormia. Suositellaan lumiesteiden toisen rivin lisäasennusta kohtiin, joissa lumiesteet 
eivät ole kannattaneet lumikuormia. 
 
Rivipeltikatteen maalipinta on pääosin ehjä, mutta maalipinta on haalistunut. Reikäiset pellit 
ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa. Uusimisen voi tehdä limitys jatkoin tai uusimalla pelti-
levy tarvittaessa koko lappeenpituudelta. Välttävä vaihtoehto on reikien paikkaus. Peltikate 
on muutoin korjausmaalattavissa, kun ruostevaurioita ei ole suuresti havaittavissa ja peltien 
alapintojen kunto on hyvä yläpohjatilasta tarkasteltuna. Ruostevaurioita esiintyy lähinnä 
vain reikien ympärillä ja naarmuissa. Konesaumatun peltikaton elinkaari voi olla noin 60 - 
80 vuotta, mikäli kattoa kunnostetaan ja huolletaan noin 10 - 15 vuoden välein. 
 
Läpivientien tiivistykset ovat paikoin irronneet ja uusimisen tarpeessa. 
 




 Voimakkaan kosteuden kerääntyminen avoräystäiden alle on suositeltavaa sel-
vittää lisätutkimuksella tai vaihtoehtona on räystäiden alueiden tuuletuksen pa-
rantaminen asentamalla tuuletusputket vesikaton harjalle osastoittain sekä suu-
rentamalla räystään ja verhouslaudan tuuletusrakoa yläpohjaan. 
 Yläpohjaan on tehtävä lisätutkimuksia höyrysulkujen päältä ja kattokannakkei-
den alaosista sekä alueilta, missä kohdin peltikatossa on havaittu reikiä tai läpi-
vientien vuotoja. Kuntotarkastuksessa ei tarkistuksia tehty. Yläpohjatilasta puut-
tuivat kulkusillat 




 Peltikatteen korjaussuunnitelman laatiminen ja katon korjaus ja huoltomaalaus 
mahdollisimman pian 
 Lahonneiden räystäiden uusimiseen suunnitelmien tekeminen ja räystäiden kor-
jaustyöt 
 Vaihtoehtona uusia kattojen pellit ja varusteet kokonaisuudessaan. On kustan-




Yläpohjan sivuräystään osien kattokannakkeet ovat paikoin lahonneet ulkopuolelta. Tarkas-
tuksessa ei havaittu kuitenkaan kattokannattajissa lahoa eikä kosteusvaurioita yläpohjati-
loissa. Peltikaton ruoteet ovat hyvässä kunnossa. Homeen esiintymistä on yläpohjassa va-
neristen kattoluukkujen sisäpinnoissa. Kattorakenteessa ei havaittu taipumia. 
 
Huoneistojen väliset palokatkot yläpohjassa ovat puutteelliset. NR ristikoihin on kiinnitetty 
toiselle puolen yksi kipsilevy kerros, joka ei vastaa nykyisiä rakennusmääräyksiä. Osastoin-
tien välisissä kipsilevyissä oli nostoliinojen käytöstä asennusaikaisia paikkaamattomia rei-
kiä. Palokatkojen kohdille ei ollut kattokannakkeen ja kattopellin välisessä saumassa palo-
katkoeristeitä. Yläpohjaeristeenä on puhallusvilla 300mm. Puhallusvilla on pinnasta pölytty-
nyt hieman tummaksi. Eriste on paikoin painunut tai puhallettaessa on jäänyt hieman epä-
tasaiseksi. Eristevahvuus ei vastaa nykyisen rakenteiden lämmönläpäisykertoimen U-arvo 
vaatimuksia yläpohjassa. 
 
Suositellaan palokatkojen korjaamista sekä uudistamista tämän päivän määräysten mukai-
seksi. Puhalluseristeen lisäämistä yläpohjaan tulevan vesikaton korjauksen yhteydessä. 
 
Kiireelliset toimenpiteet 
 Lahonneiden räystäiden korjaussuunnitelman laatiminen ja räystäiden uusimi-
nen 
 palo-osastointien korjaussuunnittelu ja osastojen korjausrakentamista vaatimus-
ten mukaiseksi 
 




1.2.6 Ulkoportaat ja kuistit 
 
Pääsisäänkäyntien betoniportaista on osa kulunut sää- ja suolaamisen rasituksista. Osa 
portaista on hyvässä kunnossa ja kallistumia ei ole havaittavissa. Betoniportaiden kunnos-
taminen pinnoittamalla tulee lähivuosina ajankohtaiseksi. 
 
Pääsisäänkäyntien lipoista osassa puurakenteet ovat vaurioituneet kosteudesta ja A-talon 
osalla puurakenteita on lahonnut. Lahonneet osat ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa. 
 
Takapuolen pergolakuistien katon rakenteet, kantavat pilarit ja näkösuojaritilät ovat useissa 
kuisteissa maalipiinoilta likaantuneet ja homehtuneet sekä vaurioituneet.  
Näkösuojaritilät ovat uusimisen tarpeessa. Kantavien pilareiden pilarin jalat ovat ruostuneet 
ja osa puupilarin alapäästä ulottuu lähes nurmipintaan. Pilareiden jalkojen maassa olevat 
osat on suositeltavaa tarkistaa lisätukinnalla ruostevaurioiden osalta. Valokatteista on palo-
ja pois ja osa katteista on irronnut kokonaan. Betonilaattojen välistä kasvaa nurmea ja ovat 
epäsiistin näköiset.  
 
Suositellaan huoltomaalausta pergolakuistien rakenteille ja laatta-alustan puhdistusta ja 
maapinnan korjausta. Ehdotetaan myös tuuletuksen parantamista pergolarakenteen ylä-
pohjaan homehtumisvaurio riskin vähentämiseksi.  Suositellaan pergoloiden valokatteiden 
uusimista tai valokatteen vaihtamista paremmin kestävään materiaalivaihtoehtoon. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 pääsisäänkäyntien lippojen lahonneiden puuosien uusinta ja lippojen huol-
tomaalaus 
 
1.2.7 Huoneistokohtaiset ulkovarastot 
 
Ulkovarastot ovat maalipinnoiltaan huonossa kunnossa ja huoltomaalauksien tarpeessa. 
Vaurioituneita puuosia on vaihdettava. Varastoista puuttuu ulokeräystäät ja sadevesikourut. 
Roiskevedet ovat likaannuttaneet ulkoseinien alapuolen verhouslaudat lähellä perustusta. 
Varastoihin on suositeltavaa asentaa sadevesikourut ja syöksyt sekä vaihtaa perustusten 
viereinen multamaa sepelille. Sisäpuolelta varastot ovat puuosiltaan homehtuneet. Sisä-
puolisen tuuletuksen lisääminen on suositeltavaa ja varastojen sisäpintojen homepesu ja 
maalaus on syytä tehdä. Varastojen ovet ovat uusimisen tarpeessa. 
 
Kiireelliset toimenpiteet 
 Ulkovarastojen kunnostus ja huoltomaalaus sekä vaurioituneiden verhous-





Ikkunoiden kunto on tyydyttävä. Ulkopuolisia maalipinnan vaurioita löytyy vähän ja korroo-
sio vaurioita ei ole havaittavissa. Sisäpuitteissa on alapuolelta maalipintaa joistain vähän ir-
ronnut kosteuden vaikutuksesta. Ikkunoiden mekanismit toimivat. Ikkunat ovat lähivuosina 
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huoltomaalauksen tarpeessa tai noin 6..10 vuoden päästä uusimisen tarpeessa. Sisäpuoli-
sia huoltomaalauksia suositellaan asuntojen huoneistoremonttien yhteydessä tehtäväksi. 
 
Kiireelliset toimenpiteet 




Ulko-ovissa on kulumajälkiä ja maalipinnan värimuutoksia ulkopuolella. Kynnyksistä on lak-
kapinta kulunut pois. Tiivisteitä on uusittu ja osa tiivisteistä on irrallaan. Suositellaan ovien 
säätämistä ja tiivisteiden uusimista. Parvekkeen ovista maalipinta on osassa ovista irronnut 
ulkopuolelta. Suositellaan parvekkeen ovien vaihtoa tai ulkopinnan maalausta. Suositellaan 
ulko-ovien ulkopuolista huoltomaalausta tai uusimista 1..5 vuoden kuluttua 
 
Kiireellinen toimenpide 
 ulko-ovien ulkopintojen huoltomaalaus 1…2 vuoden kuluessa 
 
1.3 Asuntojen sisätilojen pinnat ja varusteet 
 
Asuntojen sisätiloja on kunnostettu pintaremontein vuokra-asukkaiden muuttojen yhteydes-
sä. Muutamaan asuntoon on tehty koko asunnon kattava sisätilojen peruskorjaus pesu- ja 
saunatilat mukaan lukien. Remontit oli tehty asuntoihin D9,D10 ja B5. Osassa asunnoissa 
on tehty seinäpintojen maalauksia. Suositeltavaa on jatkaa edelleen asukkaiden muuttojen 
välissä sisätilojen koko asunnon kattavia peruskorjausten tekemistä asunnoissa, joissa ei 
vielä ole korjausta tehty. Peruskorjaukset on suositeltavaa tehdä viimeistään 1…5 vuoden 
kuluessa korjaamattomiin asuntoihin. 
 
Asunnossa A1 havaittiin tupakoinnin kellastamia pintoja ja tupakoinnin aiheuttama hajuhait-
ta. Tupakoiduissa asunnoissa suositellaan hajuhaittojen poistamista pintoja ja kalusteita 
vaihtamalla, asunnon otsonointia, ja maalaamista hajuhaittojen eliminointiin soveltuvilla 
maaleilla. 
  
Peruskorjaamattomissa asunnoissa keittiöiden ja keittokomeroiden kalusteet ovat alkupe-
räisiä ja kuluneita. Kalusteita voidaan osin kunnostaa kalusteovia vaihtamalla, kun rungot 
ovat ehjät. Huonokuntoisten tai tupakan savun hajuhaitan kalusteet on suositeltavaa vaih-
taa kokonaan. 
 
Kuivien tilojen lattioissa alkuperäiset muovimatot ovat kuluneet. Suositellaan muovimattojen 
poistamista ja laminaattien ja uusien lattialistojen asentamista. 
 
Väliovet ovat kuluneita ja maalipinnaltaan kellastuneita. Ovet suositellaan vaihdettavaksi ja 
karmit suositellaan maalattavaksi tai uusittavaksi pintaremonttien yhteydessä. 
  
Saunojen seinäpaneelit ovat tummuneet nurkista. Paneelin päät ovat asennettu nurkkiin 
koolaukseen tiukasti kiinni, joten kosteutta saaneet nurkat ovat kuivuneet hitaasti ja aiheut-
taneet ajan saatossa paneelien tummumisen nurkissa. Ilmanvaihdon riittävyys pesutiloissa 
on suositeltavaa selvittää ja asukkaita ohjeistaa talotuulettimien käytössä. Suositeltavaa on 
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puhdistuttaa ilmanvaihtokanavat. Pääosa saunoista on peruskorjauksen tarpeessa. Suosi-
tellaan peruskorjausta 1…5 vuoden kuluessa. 
 
Pesutiloissa mattopinnoitteet ovat kuluneet ja paikoin pinttyneet. Pesuhuoneen seinämatto-
jen helmat ovat alkaneet irtoilla. Suositellaan kiireellisenä pesuhuoneiden irronneiden seinä 
mattojen liimausta ja pintojen puhdistusta. Korjaamattomien pesuhuoneiden peruskorjausta 




 pesutilojen irronneiden seinämattojen helmojen korjaaminen liimaamalla 
 ilmavaihdon tarkastaminen ja putkien puhdistus 
 
2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT JA TARKASTUKSEN AJANKOHTA 
 
2.1 Kuntoarvion kohde 
 
Tornion Vuokra-asunnot Oy 
Pirkkiön rivitalot (Edellinen nimi oli Kiint. Oy Tornion tupa) 
Pirkkiö  21/ Kortteli 57 / Tontti no:1  
Hietasentie / Nilspetterintie 
95450 TORNIO 
 
2.2 Tarkastuksen ajankohdat ja olosuhteet 
 
Ensimmäinen kuntotarkastuskäynti kohteessa oli 13.8.2014. Sää oli puolipilvinen ja lämpöti-
la oli +17 ° C  sekä ilman suhteellinen kosteus  oli 64 % . 
(http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/tornio) 
 
Toinen kiinteistötarkastus tehtiin 8.9.2014. Kiinteistössä oli tehty lisää havaintoja myös 
Isännöintitehtävien yhteydessä syksyn 2014 ja talven 2015 aikana. 
 
2.3 Tarkastukset ennen kuntotarkastusta 
 
Alustava katselmus julkisivuista suoritettiin 1.8.2014 klo 9:00. Läsnä olivat Markku Peli-
manni ja tj Ulla Juntunen Tornion Vuokra-asunnot Oy:stä sekä Tikkurilan projektimyynti-
päällikkö Tomi Heino. Tomi Heino lähetti maalaussuosituksen julkisivujen maalauksesta ja 
peltikatteen maalauksesta sähköpostilla 5.8.2014. 
 
Pikatesterin ja silmämääräisen tarkastelun mukaan seinäpinnat on maalattu aikaisemmin 
liuotin ohenteisella maalilla. Maalaussuositus maalattavien seinäpintojen käsittelylle on sei-
nien pesu Homepesulla tuotteen tuoteselosteen mukaisesti. Puupuhtaiden pintojen pohjus-
tus Valttipohjusteella tuotteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Pohjustettujen pintojen 
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pohjamaalaus Öljypohjalla. Pintamaalaus Vinhalla 1-2 kertaan peittävyyden mukaan tuot-
teen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. 
 
Peltikatteesta ei tehty testiä eikä tarkempaa tutkimusta. Silmämääräisen havainnon perus-
teella maalaussuositus peltikatteelle on, että ruostuneet kohdat puhdistetaan luokkaan St2 
esim. mekaanisesti harjaamalla pesun yhteydessä. Kattopinnat pestään Panssaripesulla 
tuotteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti sekä painepesurilla. Ruostuneet kohdat ositel-
laan esim. Rostex Superilla tuotteen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Kattopinnat maa-
lataan pesun kuivuttua ja olosuhteiden salliessa Temaclad SC 50 maalilla valmistajan tuo-




Tilaaja:  Tornion Vuokra-asunnot Oy 
Tj Ulla Juntunen 
PL36 
95401 TORNIO 
Puh. 040 7054426 
 
Tilaajan tekninen osapuoli 
   Kiinteistörakennusmestari Osmo Simonen 
  
Kuntoarvioija: Markku Pelimanni 
 
 
2.5 Kiinteistön perustiedot 
 




Rakennukset: Rivitalo kiinteistöjä 3 kpl, kiinteistötunnukset A,B ja D 
Huoneistojen lämmittämättömiä huoneistovarasto-
rakennuksia 8 kpl 
Lämpökeskusrakennus, kiinteistötunnus C (öljylämmitys) 
Jätekatokset 2 kpl, joissa 600l jäte- ja keräysastiat 
Asuinkerrokset yksi kerroksisia asuinrakennuksia 
Laajuustiedot ovat taulukossa 1. 
 







2.6 Tarkastuksen sisältö, syy ja laajuus sekä miten raporttia tulkitaan (kuntoluokat) 
 
Tilaaja on peruskorjaamassa kiinteistön vesikattoa ja huoltomaalamassa julkisivuverhousta. 
Kuntoarvion tavoitteena on toimia lähtötietojen hankintana tulevalle vesikaton ja julkisivu-
verhouksen korjaussuunnitelmalle ja toimia kunnossapitosuunnitelman ehdotuksena pi-
temmälle aikavälille.  
 
Kuntoarvioinnissa on käytetty kiinteistön kuntoluokan ohjetta RT 18-11061. Raportin koh-
dassa 3.7 taulukko 3:ssa on esitetty kuntoluokat. Arvio on kuntoarvioijan kuntoluokitus koh-
teen kunnosta. Luokituksen avulla rakennusosia ja rakennuksia voidaan verrata toisiinsa. 
 
Puuverhouksien maalipintojen kunnon arvioinnissa on käytetty RT 18-11051 ohjeen  
usta maalipinnan vaurioitumisasteesta ja huoltomaalauksen tarpeesta. Taulukossa 4 on 
esitetty maalipinnan vaurioitumisasteet. 
 
2.7 Asukaskyselyn tulokset 
 
Asukaskyselyn tulokset on tehty lomakkeella KH 90042 Asuinkiinteistön kuntoarvio Asu-
kaskysely, liite 1. 
 
Asukaskyselyn tulokset on esitetty liitteessä 2 
LAAJUUSTIEDOT
TONTIN PINTA-ALA 5026 m2
RAKENNUSOIKEUS 1100 m2
AUTOPAIKAT 12  KPL 1  KPL / ASUNTO
LÄMMITTÄMÄTTÖMÄT IRTAIMISTOVARASTOT 60 M2
RAKENNUSLAAJUUDET JA HUONEISTOT
RAKENNUS HUONEISTOALA M2 KERROSALA M2 TILAVUUS M3
A 212 235 702,5
B 232 258 860
C 40 52 161
D 320 358 1070
YHTEENSÄ 804 903 2793,5
RAKENNUS HUONEISTOT HUONEISTOALA M2 ASUNTOJA KPL YHT. M2
A 2h+kk+s 53 4 212
B 2h+k+s 63 3 189
B 2h+kk+s 43 1 43
D 3h+k+s 80 4 320
YHTEENSÄ 12 764
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3 TARKASTUKSEN MENETTELY 
     
3.1 Käytettävissä olevat asiakirjat 
 
Tornion Vuokra-asunnot Oy:n arkistosta löytyivät kaikki rakennushankkeen piirustukset ja 
asiakirjat. Käytettävissä olevat piirustukset on luetteloitu alkuperäisissä asiakirjaluetteloissa 
liitteissä 3 ja 4. 
 
3.2 Tiedot aikaisemmista korjauksista 
 
Kiinteistön omistajan mukaan kiinteistöjen julkisivuja ei ole huoltomaalattu eikä vesikattoa 
ole korjattu rakentamisen jälkeen. Kesätyöntekijät ovat huoltomaalauksia tehneet toiseen 
roskakatokseen kaksi vuosi sitten. Asuintilojen huoneistoja on kunnostettu ja korjattu vuok-
ra-asukkaiden muuttaessa pois. 
 
 
3.3 Yleisesti kuntotarkastuksen menetelmästä 
 
Kuntoarvion laatimisessa noudatettiin asuinkiinteistön kuntoarvioijan ohjeet lokakuu 2013 
KH 90-00535, joka on tarkoitettu kerros ja rivitalokohteille. Kuntoarvio on rajattu koskemaan 
pääasiassa aluerakenteita ja rakennustekniikkaa sekä erityisesti yläpohjaa, vesikattoraken-
teita ja puujulkisivua. LVI-tekniikka ja sähkö- sekä tietoteknisiä järjestelmiä ei ole arvioitu.
  
 
Tarkastus tehtiin paikan päällä kohteessa aistinvaraisesti kohtia tutkimalla. Apuna oli pinta-
kosteusmittari mahdollisten kosteusvaurioiden havaitsemiseen. Tarkastuksessa on kiinnitet-
ty huomiota pintapuolisella tarkastuksella havaittavaan rakenteelliseen kestävyyteen, turval-
lisuuteen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin vikoihin ja riskeihin. Yläpohjat ja ve-
sikatto tarkastettiin kiipeämällä katolle. Kaikista palo-osastojen kattoluukusta mentiin sisälle 
tarkastelemaan yläpohjan ja vesikaton rakenteiden kuntoa. Valokuvia otettiin paljon ja ne 
ovat kuntoarvion liitteessä 5. 
 
Asuntojen sisätiloissa käytiin arvioimassa asuntojen tämän hetkinen kunto pistotarkastuksin 
muutamissa asunnoissa. 
 
Kuntoarvio perustuu käytettävissä oleviin asiakirjoihin. Rakennetta rikkomattomalla mene-
telmällä ei voida havaita rakenteiden sisällä piileviä vaurioita, ellei niitä ole  
kosteudentunnistimella havaittu tai muulla tavalla ollut aistittavissa tai rakenteiden pinnalla 
ei ole ollut näkyvissä viitteitä kosteudesta. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee ai-
na tehdä lisäselvityksiä ja kuntotutkimuksia. 
 
Tarkastuksessa ei tehty erillisiä maakaivantoja. 
 
Tarkastusta ennen oli tehty alustavakatselmus kohteessa, jonka tuloksena saatiin Tikkurila 
Oy:n maalaussuositus. 





Tässä kuntoarviossa käytettiin pintakosteusmittaria apuvälineenä. Ennakkoon oli tiedossa 
kosteus- ja lahovaurioita, joita oli havaittu jo alustavassa katselmuksessa ainakin yläpohjan 
räystäsrakenteissa. Erillisellä työkalu piikillä ja pintakosteusmittarilla pyrittiin havaitsemaan 
vaurioituneet puu-, betoni- ja levyrakenteet. 
 
Rakenteiden kosteus tutkittiin pintakosteusmittarilla GANN HYDROTEST LG2 ja pinta-
anturi Gann B50 sauva-anturia apuna käyttäen. Betoni- ja levyrakenteiden kosteus tutkittiin 
pintoja rikkomatta sauva-anturilla. Räystäs- ja yläpohjan kantavia puurakenteita mitattiin 
piikkianturijuntta M18 apuna käyttäen. 
Pintakosteusmittarilla saavutetut mittaustulokset ovat vertailuarvoja, joissa samasta raken-
teesta saatuja arvoja verrataan toisiinsa. Pinta-anturi Gann B50 mittapää muodostaa mitta-
uskentän materiaalin pinnalle asetettaessa. Mittauskenttään vaikuttaa materiaalin tiheys ja 
sen kosteuspitoisuus. Kun materiaalin tiheys on tasainen, mutta kosteus vaihtelee, rekiste-
röi anturi sen välittömästi. Kun mittaukset suoritetaan samoilla materiaaleilla samoissa olo-
suhteissa, muutokset tuloksissa viittaavat eroihin rakennekosteuksissa. Näin ollen kosteus-
erot ovat paikallistettavissa katoissa, seinissä ja lattioissa. Mittausarvo/vertailuarvo vaihte-
lee 0-199 välillä. Lukeman ollessa yli 130 rakenteessa on vettä tiheydestä riippumatta. Tau-











Puun kosteuden mittaamiseen sisältä painoprosentteina käytettiin piikkianturia Gann M18. 
Piikkianturin toiminta perustuu kahden elektrodin välisen sähkönjohtavuuden mittaamiseen. 
Puurakenteessa oleva kosteus parantaa sähkönjohtavuutta ja suurentaa näyttöarvoa. Näyt-
töarvon yksikkönä käytetään painoprosenttia. 
 
Puun kosteudella tarkoitetaan siinä olevan veden massan ja vedettömän puuaineksen 
massan välistä suhdetta. Normaalikäytössä puun kosteus vaihtelee 8 - 25 painoprosentin 
välillä ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Puuinfon ohje puun kosteuden riippuvuus 
lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta liitteessä 6. 
 
Porareikäkosteus otantoja ei kohteessa tehty, eikä ilman suhteellisen kosteuden mittauksia. 
Ilman suhteellinen kosteus arvioitiin ilmatieteen laitoksen web-sivujen kautta.  
Sää oli puolipilvinen ja lämpötila oli +17 ° C sekä ilman suhteellinen kosteus oli 64%. Ha-
vaintoasema Tornio Torppi. (http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/tornio). 
GANN HYDROTEST LG2 KOSTEUMITTARI / MITTAUSARVOT SUHTEESSA 
AINETIHEYTEEN 
MATERIAALI KUIVA KOSTEA MÄRKÄ 
Tiili asuintiloissa alle 40 40-80 yli 80 
Betoni asuintiloissa alle 70 70-110 yli 110 




3.5 Muut apuvälineet 
 
Muita käytettyjä apuvälineitä olivat metrimitta, purasin, pitkä vesivaaka, hengityssuojain, tik-
kaat ja järjestelmäkamera sekä turvavaljaat.  
 
3.6 Asbestin esiintyminen ja mikrobivauriot 
 
Kohteissa kiinnitettiin huomioita rakenteisiin, joissa voi olla asbestia ja mikrobivaurioita. 
 
3.7 Käytetyt kuntoluokat 
 
Kuntoarvioinnissa on käytetty kiinteistön kuntoluokan ohjetta RT 18-11061. Taulukossa 3 
on esitetty kuntoluokat. Arvio on kuntoarvioijan kuntoluokitus kohteen kunnosta. Luokituk-







Puuverhouksien maalipintojen kunnon arvioinnissa on käytetty RT 18-11051 ohjeen kuva-
usta maalipinnan vaurioitumisasteesta ja huoltomaalauksen tarpeesta. Taulukossa 4 on 
esitetty vaurioitumisasteet 0…5, jossa 0 tarkoittaa virheetöntä pintaa. 
  
Kuntoluokka Kuvaus
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa
3
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden
kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kuluessa
2
välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai
uusiminen 6...10 vuoden kuluessa
1 heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa







3.8 Rakenteiden lämmönläpäisykerrointen tarkastelu 
 
Rakenteiden lämmönläpäisykertoimen eli U-arvo vaatimuksien tarkastelussa yläpohjassa 





Huoltomaalaus voidaan tehdä niin sanottuna 
pesumaalauksena. Käsittelynä on pinnan pesun jälkeen 
tavallisesti vain ylimaalaus pintamaalilla kerran tai kahdesti
Huoltomaalaus tehdään normaalisti siten, että pinta pestään 
ja irtonainen maali poistetaan. Vaurioituneet kohdat 
pohjamaalataan ja tarpeen vaatiessa osasilotetaan. 
Valmiiksimaalaus tehdään pintamaalilla
Huoltomaalaus tehdään niin sanottuna korjausmaalauksena 
siten, että kaikki vanha maali poistetaan. Jos kohteessa on 
suunnitelu- tai rakennevikoja, ne korjataan. 
Käsittelyyhdistelmä valitaan kuten ensimaalauksessa, 
ottaen huomioon kohteen rasitusluokka ja esteettiset 
vaatimukset.








4.1.1 Salaojat, hulevesien poisohjaaminen ja ulkoalueiden kuivatus 
 
Rakennukset sijaitsevat karkeapitoisella hiekka-sorakankaalla. Rakennukset A ja B ovat 
korkoasemaltaan noin 1,5 - 2m korkeammalla tasolla kuin C ja D rakennukset. 
 
Salaojapiirustuksen mukaan salaojat ovat asennettu  B-,C- ja D-rakennuksien osille. 
B-rakennukseen salaoja putkia on asennettu noin puolet rakennuksen osasta ja A-
rakennukseen ei ole asennettu salaojaputkistoja ollenkaan. 
 
Salaojat on johdettu piirustusten mukaan läheiseen avo-ojaan. Salaojia ei voitu havaita tar-
kastuksessa avo-ojasta, eikä tarkistuskaivoja löytynyt maanpinnalta. Salaojien toimivuutta 
ei voitu todeta tarkastuksessa. 
 
Katolta tulevien sulamis- ja sadevesien johtaminen rakennusten perustusten vierestä on to-
teutettu betonisilla vedenohjaimilla. (kuvat 1, 2 ja 3). Vedenohjaimet eivät ole oikeissa kaa-
tokulmissa ja ne ovat sammaloituneet sekä ohjaimet puuttuvat osin kokonaan. Perustukset 
ovat kosteat roiskevesistä syöksyjen alastulojen kohdilta. Asuntojen sisäpuolisissa lattiara-
kenteiden mittauksissa ei kuitenkaan ollut havaintoja mahdollisista kapilaarisesta veden 
noususta alapohjarakenteeseen asti. 
 
Tontin rajassa Nilspetterintieltä Hietasentielle  kulkeva kevyenliikenteen väylän viereisen 




 Salaojien etsintä kaivamalla. Mikäli salaojat  löytyvät, niin putkien huuhtelu ja 
tarkastuskaivojen puhdistus 
 Mikäli salaojia ei löydy, eikä saada toimimaan niin suositellaan rakentamista  
1…5 vuoden sisällä. 
 Tontin rajassa kulkevan kevyenliikenteen väylän viereisen ojarumpujen au-
kaisu ja ojan perkaaminen 
 Kattovesille sadevesijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. Alueella ei 
ole kaupungin rakentamana sulamis- ja hulevesien ohjaamiselle verkostoa, 




 Kattovesien sadevesijärjestelmän suunnitteleminen ja järjestelmän rakenta-
minen 






Tonttien jätevesiviemärit ovat toimineet hyvin kiinteistöhuollon mukaan. Tarkistuskaivosta 
tarkasteltiin kuntoa ja havaittiin olevan kunnossa. 
 
Toimenpide-ehdotukset:  
 ei kunnostustoimenpiteitä 
 
4.1.3 Nurmikot ja istutukset 
 
Nurmikkoalueita on sisäpihalla, kiinteistöjen takapihoilla ja pelastusteiden varrella. (kuvat 
6,7,8 ja 9). Nurmikot ovat pihapiirissä kaltevassa maastossa ja osa pihapiiristä on luon-
nonmukaisesti isojen puiden alla ilman nurmialuetta. Nurmikon epätasaisuudet eivät ole niin 
jyrkkiä, että haittaavat nurmikon leikkaamista pihoilta. Pelastusteiden reunoilla nurmialueet 
olivat paikoin sammaloituneet. Pääosin pensaat ja istutukset näyttävät olevan tyydyttävässä 
kunnossa. Pihapiirin puita oli kaadettu keväällä ja joidenkin puiden osalta on asukkailta tul-
lut lisää pyyntöjä oksien ja puiden kaatamisesta. Kiinteistöhuolto oli mullannut kaadettujen 
puiden kantojyrsinnästä syntyneitä kuoppia nurmialueella. Nurmialueen ja pihateiden raja-
ukset eivät ole selvästi erotettavissa. D-talon parkkipaikan alueella isot mäntyjen oksat ulot-




 Huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluttua 
 suositellaan pihateiden ja nurmialueiden rajausten rakentamista siisteyden 
parantamiseksi. 
 puiden kaatamista ja oksien leikkaamista, paikoissa joissa ne aiheuttavat 
vaaraa ihmisille sekä paikoissa joissa oksat ulottuvat lähelle rakennuksia. 
 pensaiden siistintää leikkaamalla 
4.1.4 Leikkivarusteet 
 
Sisäpihalla on leikkivarusteina liukumäki, venekeinu, keinuteline korkea malli metallinen ja 
keinuteline kahdelle. (kuvat 10,11,12 ja 13). Leikkivälineet sijoitettu luonnonmukaiselle 
maa-alueelle isojen puiden alle, jossa ei nurmikko kasva. Leikkivälineet ovat tyydyttävässä 
kunnossa. Venekeinusta on irronnut lauta. Keinutelineissä keinujen kohdilla maa on kulunut 
kuopille. Kuopat ovat vaaratekijä lasten nilkoille. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 Kuntoluokka välttävä. Kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluttua. 
 suositellaan leikkialueen pohjan uusimista nykyaikaiseksi turva-alustalle 
 suositellaan leikkivälineiden huoltomaalausta 






 venekeinun korjaaminen/uusiminen tai poistaminen välineistöstä 
 keinun alla olevien kuoppien täyttämistä mahdollisimman pian 
 keinutelineen alustan uusiminen leikkivälineiden turvallisuuden täyttävälle 
alustalle. Vaihtoehtona ovat turvamatto, alustaan hyväksytty turvasora tai 
turvahake (keinutelineen keinujen alle kuluneet kuopat ovat turvallisuusriski) 
 
4.1.5 Jätekatokset ja jätehuolto 
 
Jätekatoksia on kiinteistöissä kaksi kappaletta. A-talon jätekatos (kuva 14) on paremmassa 
kunnossa kuin D-talon katos. A-talon katos oli huoltomaalattu kaksi vuotta sitten ja on tyy-
dyttävässä kunnossa. 
D-talon jätekatos (kuva 15) on homehtunut ja osin puuosat lahonneet. Jäteastiat ovat tuhrit-
tu maalilla ja katoksen vieressä sijaitseva hiekka astia on rikkoontunut. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 A-talon katos huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluttua. 
 hiekka-astian uusiminen ja uudelleen sijoittaminen 
 D-talon katoksen peruskorjaus tai uusiminen 1…5 vuoden kuluessa 
 Hiekka-astian uusiminen ja suositellaan uutta sijoituspaikkaa 
 rikkinäisten ja maalilla töhrittyjen jäteastioiden uusiminen 
 
 
4.1.6 Kuivaus- ja tomutustelineet 
 
Kuivaustelineet ovat putkiteräksiset maalatut parikehät joiden välissä on pyykkinarut. Tomu-
tustelineet ovat siirrettävät maalatut putkiteräsrakenteiset telineet. Sisäpihan tomutusteline 
on tasosta hieman notkolla. A-talon pyykkitelineet ovat lähellä puita, joiden oksat yltävät lä-
helle telineitä (kuvat 16 ja 17). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
 telineet tyydyttävässä kunnossa, huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa 
 A-talon kuivaustelineen lähistöltä puiden kaataminen tai puiden oksien kar-
sinta 
 
   
4.1.7 Liikenne- ja paikoitusalueet 
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Alueella on kaksi kappaletta paikoitusalueita. A-talon paikoitus (kuvat 18 ja 19) ja D-talon 
edustalla on toinen paikoitusalue (kuvat 21 ja 22). A-talon edustalla on poistettu routavau-
rioitunut asfalttipinta ja pohjakerros on tasoitettu. Pintaan on tasoitettu 0-16 mm murskeella. 
Autojen lämmitystolppa oli vinossa A-talon paikoitusalueella. A-talon paikoitusalueen kulku-
portaan askelmat ovat halkeilleet pahasti ja osittain murskeen peitossa (kuva 20). D-talon 
edustan paikoitusalueella on iso mänty, josta talvisin on vaarana tippua tykkylunta autojen 
päälle (kuva 22). D-talon paikoitusalueen asfalttipinta on jyrsitty pois paikoitusalueelle joh-
tavalta tien osuudelta (kuva 21). Keväisin D-talon paikoitusalueelle kertyy runsaasti sula-
misvesiä. Paikoitusalueen pinta on matalalla ja kallistus ei ohjaa vesiä riittävästi pois. Pai-
koitusalueen viereisen avo-ojan rumpu on puhdistuksen tai uusimisen tarpeessa. 
 
Kuntotarkastuksen hetkellä autoja oli useita pysäköity laittomasti pelastusteille.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 Paikoitusalueiden kuntoluokka tyydyttävä, korjaus 1…5 vuoden kuluessa. 
 Suositellaan asfalttipintojen uusimista tai vaihtoehtona on poistaa asfalttipin-
nat paikoitusalueilta kokonaan. Toimenpiteellä saadaan yhtenäinen ulkonä-
kö 
 A-talon paikoitusalueen puuportaan uusiminen pihalaattakivillä ja maan reu-
naan reunakivien asennus 
 Huomautetaan vuokra-asukkaita väärin pysäköinnistä pelastusteille ja lisä-
tään tarvittavat kieltomerkit pelastustielle pysäköimisestä. 
 suositellaan iso mänty kaadettavaksi D-talon paikoitusalueelta. 
 D-talon paikoitusalueen pinnan korotus ja kallistuksen parantaminen sekä 






Perustukset ovat betonisokkeli perustukset (kuvat 23 ja 24). Sokkelit ovat betonipintaiset.  
Sokkeleissa ei ole silmämääräisesti havaittavissa halkeamia, rosoja eikä pullistumia.  Sok-
kelin reunassa on nurmialuetta ja kasvillisuutta. Perustuksen korkeus maanpinnasta on pai-
koin alle nykyisten suositusarvon alle 400mm. Rakennepiirustuksien mukaan on perustuk-
sien korkeudeksi suunniteltu 300mm maanpinnasta. 
 
Routaeristys on piirretty perustuksen leikkauskuvaan. Kaivamalla, sitä ei todettu. Routaeris-
tys vaikuttaa olevan kuitenkin kunnossa. Kangasmainen maaperä alueella on hyvä kuivu-
maan, eikä ole routimiselle otollinen. Lämpövuotoja ei havaittu perustusten lähellä. 
 
Katolta tulevien vesien poisto perustusten läheisyydestä on olematonta ja siitä syystä syök-
sytorvien alla sokkelit ovat kosteat. Sadevesikouruja ei ole kaikilta osin sivuräystäillä, joten 
maahan tippuvat roiskevedet kastelevat perustusten pintaa ja puujulkisivua paikoin kiinteis-
töjen sivuissa ja nurkissa. 
 




 Perustusten kunto hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
 Sokkeleiden reuna-alueiden kunto on välttävä. Peruskorjaus 1..5 vuoden ku-
luessa. Suositellaan sokkeleiden reuna-alueilta routaeristeiden päältä kasvil-
lisuuden ja multamaan poistamista noin 60 cm etäisyydeltä perustuksista. Ti-
lalle pohjalle esim. kivituhkaa tai seulottua soraa alustan tasaukseen ja pääl-
le sepeliä tai mukulakiviä. Huomioitava on, että perustuksen korko toteutuu 
noin 400mm maanpinnasta. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Katolta tulevan veden ohjaus on heikko. Uusitaan 1…5 vuoden kuluessa. 
Kattovesien ohjaamiseen pois perustusten läheltä suositellaan suunnitelmi-
en laatimista ja järjestelmän rakentamista 
 Vesikaton sadevesijärjestelmä on heikko. Uusitaan 1…2 vuoden kuluessa. 




Alapohjarakenne on betonilaatta rakenne. Eristeenä on EPS eriste (styrox)100mm ja sok-
kelin reuna-alueilla 120mm. Pesu ja saunatiloissa on lattialämmitykset. Lattiat ovat ylempä-
nä maanpintaa. Lattioiden painumista ei silmämääräisesti asunnoissa havaittu. Kosteutta ei 
havaittu pintakosteusmittarilla mitattuna asuntojen sisätiloissa. Rakenteet ovat kuivat. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 Alapohjan kunto on hyvä 
 Ei toimenpiteitä 
 
4.2.3 Ulkoseinät ja julkisivut 
 
4.2.3.1 Ulkoseinien rakenne yleisesti 
 
Rakennepiirustusten mukaan ulkoseinät ovat puurakenteiset pystyrunkoseinät Runkotolpat 
50x 125 mm k600. Ulkoseinät ovat eristetty mineraalivillalla ja rungon ulkopuolelle on asen-
nettu 50 mm tuulensuojamineraalivillaeriste sekä yksi kerroksinen koolaus 22mm. Koolauk-
seen on kiinnitetty ulkoverhousponttilauta 21 mm. Koolaustila muodostaa ilmaraon tuulen-
suojaeristeen ja ulkoverhouksen väliin. Verhouslautaa on asennettu ulkoseinille pysty- ja 
vaaka-asentoon. 
 
Ulkoverhoukset ovat asuinrakennuksissa puuverhottuja. Lämpökeskusrakennus on tasaker-
taan asti tiiliverhottu ja yläosa sekä päädyt puuverhoiltu. Joillakin osin verhouksena oli käy-
tetty vaneria rakennusten nurkissa. 
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4.2.3.2 Ulkoseinien verhouslaudat ja maalipinta 
 
Ulkomaalaukset puualustoille on tehty vuoden1987 laaditun maalaustyöselityksen mukaan 
käsittely-yhdistelmällä noudattaen RYL 28:5 maalaustyöt, puualusta käsittelyohjetta 5410d. 
Käsittely-yhdistelmä sisältää pohjamaalina öljymaalin, kittauksen, välimaalauksen ja pin-
taan 1x maalauksen öljymaalilla. 
Sama käsittely-yhdistelmä on maalaustyöselityksessä kaikille ulkopuolen puupinnoille lu-
kuun ottamatta ikkunoita ja ovia sekä puisia listoja ulkona. 
 
Alustavassa katselmuksessa 1.8.2014 Tikkurila Oy:n projektimyyntipäällikön suorittaman 
pikatesterin perusteella rakennuksien ulkopuolen puupinnat on maalattu liuotinohenteisella 
maalilla ja joitakin kohtia asukkaat ovat maalanneet erillä maalityypillä. 
 
Ulkoverhouslauta on 21 x 120 hienosahattu ponttilauta. Pystylaudoitus poikkeaa rakennus-
työselityksen ohjeesta. Pystylauta on ponttilautaa ja ohjeen mukaan pitisi olla rimalauta. Ul-
koseinien verhouslaudoissa maalipinta on likaantunut ja osin homevaurioita on pinnoilla. 
Homehtumisalueita sijaitsee ulkoseinien yläosissa lahonneiden ja homehtuneiden räystäi-
den lähellä (kuva 28) ja ulkoseinien alaosissa lähellä sokkelia (kuva 26). Alaosissa homeh-
tumisalueita on eniten sivuseinien alueilla, missä vesikatteen osalta puuttuu räystäskourut 
ja paikoissa, missä sijaitsee istutuksia lähellä seinien vierustaa. Vesikatolta tippuva roiske-
vesi on kostuttanut ja likaannuttanut ulkoverhouspintoja lähellä sokkelia, varsinkin varasto-
rakennuksissa. (kuva 27). Ulkoseinien verhouslaudat ovat pääosin keskialueilta ehjät ja 
laudat ovat suorassa sekä pysyneet kiinni. Halkeilua on jonkin verran. Ulkoseinien osalla 
maalipinnan vaurioitumisaste on  2…3 lukuun ottamatta etelän puoleisia seiniä, joissa pai-
koin maalipinnan vaurioitumisaste on 4…5. 
 
Maalipinta on paikoin huonossa kunnossa (kuva 30). Mallipinta on osin irtoillut ja pinta ke-
lottunut irronneilta maalipinnoilta ponttien liitosten läheltä. Lautojen päitä on paikoin halkeil-
lut perustusten läheltä. Räystäiden aluslaudoista on maali paikoin irronnut koko laudan le-
veydeltä (kuva 31). Räystäiden alueella löytyy maalipinnan vaurioitumisastetta 4…5. 
 
 
Julkisivuun liittyi nurkkien osalla maalattua vaneripintaa, joka oli pääosin pinnoiltaan ho-
mehtunutta  (kuvat 25 ja 29). 
 
Ulkoverhouksen tuuletusrako on puutteellinen. Havaintojen perusteella ilmarakolautana on 
koolauslaudat asennettu vain vaakasuoraan tuulensuojaeristeen päälle pystyverhouksen al-
le. Tarkastelu tehtiin B talon päädyssä pystyverhouksen ja vaakakoolausta tarkastelemalla 
perustuksen liittymässä. Tarvittava tuuletus verhouksen alla puuttuu siten alhaalta ylöspäin 
suuntaan kokonaisuudessaan. 
 
Lämpökeskusrakennuksen tiiliverhous on ehjä ja säilynyt pakkasvaurioilta sekä on pääosin 
puhdas. Puuverhouksesta on maalipintaa irronnut (kuva 29). Maalipinnan vaurioitumisaste 








 ulkoseinien verhouslautojen maalipinta on heikko, uusitaan 1…5 vuoden ku-
luessa 
 suositellaan maalipinnanlisätutkimusta laboratoriotutkimuksella, että aikai-
sempi maalipinta tyyppi saadaan varmistettua ennen huoltomaalausta. Toi-
menpide ei ole tarpeellinen, mikäli valitaan Tikkurila Oy:n alustavan katsel-
muksen maalaussuositus yhdistelmä, joka on liitteessä 1. 
 suositellaan maalaustyöselostuksen laatimista ja julkisivujen maalauksen ja 
haljenneiden ja vaurioituneiden verhouslautojen uusintaa. 
 julkisivussa olevien vaneripintojen vaihto verhouslautaan 
 sadevesijärjestelmän uusinta ja kourujen lisääminen puuttuville sivuräystään 
osille 
 suositellaan sokkeleiden reuna-alueilta routaeristeiden päältä kasvillisuuden 
ja multamaan poistamista, etteivät roiskevedet ja kasvillisuus likaannuta ja 
kostuta verhouslautoja 
 ilmarakotilan tutkiminen rakennetta purkamalla ja tarvittaessa ilmaraon ra-
kentaminen pystysuuntaan toimivaksi. Esimerkiksi paikallisesti julkisivuver-
housta ja nurkkarakennetta muuttamalla, että ilmarako saadaan toimimaan. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 ulkoverhouslautojen puhdistus ja huoltomaalaus sekä vaurioituneiden ver-
houslautojen uusinta 
 ilmarakotilan toimivuuden tutkiminen rakennetta purkamalla. Tarvittaessa ul-
koverhouksen osittainen uudistaminen siten, että tuuletus saadaan toimivak-
si alhaalta ylöspäin. 
 suunnitelmien laatiminen ulkoverhouksen uusimiselle ja maalaustöille. (Maa-
laustöiden laatuvaatimukset: Laatuvaatimukset MaalausRYL 2012 mukaan.) 
 
4.2.3.3 Ikkuna- ja ovipielien vuorilaudat sekä verhouksen peltiosat 
 
Ikkunoiden vuorilaudat ovat hienosahapintaisia maalattuja lautoja. Ikkunoiden ja ovipielien 
vuorilaudat ovat alaosan päästä halkeilleet ja maalit jo osin irtoamassa (kuva 32 ja 33). Ik-
kunapelleissä ja ikkunoiden päällä venttiilien suojapelleissä pinttynyttä likaa. Ikkunapieli-
lautojen maalipinnan vaurioitumisaste lounaan ja etelän puoleisilla julkisivuilla 4…5. Pää-




 Vuorilautojen maalipinta ja puuosien kunto on heikko, uusitaan 1…5 vuoden 
kuluessa 
 ehjien lautojen huoltomaalaus ja haljenneiden lautojen uusinta 
 ikkunoiden ja ovipeltien puhdistus ja tarvittaessa uusinta 
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 ikkuna ja ovipeltien tiiveyden tarkistus ja tarvittaessa tiivistyksien uusinta sii-
hen soveltuvalla elastisella massalla. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 lautojen puhdistus ja huoltomaalaus sekä tarvittaessa uusinta 
 
4.2.4 Vesikatto ja yläpohja 
 
4.2.3.4 Yläpohjarakenne yleisesti 
 
Vesikattorakenne on maalattu rivipeltikate (kuva 35).  Peltilevyt on asennettu suoraan ruo-
delautojen päälle. Kattorakenne on ilman aluskatetta. Yläpohjan eristeenä on puhallusvillaa 
300 mm. Naulalevyrakenteisten kattokannattajien alapuolelle on kiinnitetty rakennusmuovi 
ja 50 mm koolaus k400. Sisäkattolevy on kipsilevy. Räystäät ovat kannakkeiden päältä um-
pilaudoitettuja avoräystäitä ja räystään päät ovat viistetty (kuva 34). 
 
 
4.2.3.5 Peltikate ja räystäät 
 
Peltikatteenpinta on haalistunut maalipinnalta ja kattopelleissä on irronneiden kiinnitysruu-
vien reikiä kattovarusteiden kiinnityksestä (kuva 36). Pelleissä on todennäköisesti jo raken-
tamisen ajalta kulkusiltojen asennusten virheporauksista paikkaamattomia ruuvin reikiä. 
(kuva 37). Vuotokohtien kohdilla, eikä muilla alueilla yläpohjatilassa havaittu silmämääräi-
sesti kosteuden aiheuttamia vaurioita. Asukkaiden mukaan pientä vuotoa on ollut parissa 
asunnossa.  
 
Kattopelleissä on joissain paikoin maalipinnan rikkoneita naarmuja, jotka ovat ruostuneet 
(kuva 39). Naarmut ovat syntyneet mahdollisesti rakentamisen aikana tai lumenpudotuk-
sessa käytetyistä työvälineistä. 
 
Lumiesteitä on irronnut katon räystäiltä aiheuttaen peltikatteeseen repeytymiä ja reikiä kiin-
nityskohtiin. (kuva 38). Lumiesteiden kiinnityskohdat ovat vuotaneet ja lahottaneet alapuoli-
set räystäslaudat sekä kattokannakkeiden räystään päät (kuvat 40 ja 41). Räystäiden katto-
kannakkeiden lahopuun ei havaittu ulottuvan yläpohjan sisään asti. Kattokannakkeet olivat 
kuivat yläpohjan sisätilassa. Piikkianturilla kosteusmittauksen tulokset olivat välillä 12 - 12,5 
%. 
 
Räystäät ja räystään aluslaudat ovat huonossa kunnossa maalipinnoiltaan yleisesti. Räys-
täiden osalla ulkopuolella kosteusrasitus näyttää olleen suuri. Räystäsrakenteet näyttävät 
havaintojen perusteella olevan alttiina kosteudelle, kun ilman suhteellinen kosteus on suuri. 
Räystäiden alueilta löytyy maalipinnan vaurioitumisastetta 4…5. Piikkianturilla räystään 
aluslaudan ja räystään kannakkeen kosteuspitoisuus on kuntoarviopäivänä noin 16%. 
 
Voimakkaan kosteuden kertyminen räystäiden alapuolelle voidaan arvella johtuvan riittä-
mättömästä yläpohjan tuuletuksesta sivuräystäiltä yläpohjan sisään harjalle päin vuoden ai-
koina, kun ulkolämpötilat vaihtelevat suuresti päivällä ja yöllä. Päivällä lämpenevän yläpoh-
jatilan lämpötila ei laske riittävän nopeasti verrattuna ulkoilmaan jäähtymiseen, joten läm-
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mintä ilmaa virtaa yläpohjan sisältä ulospäin räystäiden alapuolelle kostuttamaan räystäi-
den alustaa. 
 
Vesikatteen ja ulkoverhouksen liitoksessa on noin 2 cm tuuletusrako yläpohjaan. Rakentei-




 Vaihtoehtona on suorittaa räystäsalueiden lämpökuvaus lämpövuotojen tai 
ilman siirtymien tutkimiseksi. Työn ajankohta, kun lämmönvaihtelut ovat suu-
ria ja ilman suhteellinen kosteus on suuri 
 Yläpohjaan on tehtävä lisätutkimuksia höyrysulkujen päältä ja kattokannak-
keiden alaosien alueilta, missä on peltikatossa havaittu reikiä tai läpivientien 
vuotoja. Kuntotarkastuksessa ei tarkistuksia tehty. Yläpohjatilasta puuttuvat 
kulkusillat 
 Peltikaton pinnoitteen ja maalipinnan tutkiminen, että varmistetaan oikea kä-
sittely-yhdistelmä huoltomaalaukselle. Aikaisempi alustava tutkiminen ja 
maalaussuositus ennen kuntoarviota perustuu silmämääräiseen havaintoon. 
 
Kiireelliset toimenpiteet: 
 Peltikaton ja räystäiden kuntoluokka heikko, uusitaan vaurioituneet osat 
mahdollisimman pian ja huoltomaalataan 
 Peltilevyjen reikien puhdistus ruosteesta ja paikkaus tai levyjen uusinta vau-
rioituneiden kohtien osalta. Vaurioituneet levyt uusitaan kokonaisuudessaan 
tai osina limitys jatkoin. 
 Lahonneiden ja kosteusvaurioituneiden räystäiden puuosien uusiminen 
 Tuuletuksen parantaminen räystäiden osille yläpohjan ja räystään ilmarakoa 
kasvattamalla sekä asentamalla yläpohjan osastoihin harjatuuletusputket 
harjan osille 
 Vaurioituneiden kattovarusteiden uusinta. Kulkusiltojen uusiminen nykyaikai-
selle teräsrakenteelle ja varustaminen turvavaijerilla 
 Peltikatteen ja ehjien kattovarusteiden huoltomaalaus sekä kiinnitysten tar-
kistaminen 
 Huolto ja korjausmaalaukseen maalaustyöselostuksen laatiminen (Laatuvaa-
timukset Maalaus RYL 2012 mukaan.) 
 
4.2.3.6 Läpiviennit ja seinän ja katon liittymät 
 
Läpivientien juurien tiiveys on haurastunut ja uusimisen tarpeessa (kuvat 43 ja 44). 
Yläpohjassa tarkastelussa ei havaittu läpivientien alueella kosteusvaurioita (kuva 47). Kah-
dessa asunnossa on IV- putkien lähistöltä katoissa pieniä kosteuden aiheuttamia vaurioita 
kattolevyissä (kuvat 45 ja 46). Tarkemmin ei voitu silmämääräisesti havaita, millaisesta 
vuodosta on kysymys, mutta todennäköinen syy on läpivientien juurien vioittuneiden tiivis-
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tyskohtien vuodot. Mitattuna rakenteet olivat kuivat. Vesikaton seinän ja katon liittymien tii-
veys on kunnossa (kuva 48). 
 
Kiireellinen toimenpide 
 läpivientien tiivistyksien uusiminen 
 sisäpuolella katossa olevien vuotokohtien tutkiminen rakenteita avaamalla ja 
yläpohjan tarkistaminen IV kanavien läheisyydestä 
 
4.2.3.7  Vesikaton varusteet 
 
Kattojen kulkusillat ovat huonossa kunnossa. Kulkusillat ovat asennettu teräskannakkeille ja 
kulkutasot ovat puurakenteiset. Kulkusiltojen lankut ja kiinnikkeet ovat löystyneet. Lankut 
ovat kosteuden vaurioittamat ja osin haljenneet. Kannakkeiden ruuveja on irronnut, eikä tii-
vistys ole kunnossa (kuvat 50,51 ja 52). 
 
Kattotikkaat olivat tyydyttävässä kunnossa. Yläpään kiinnitys on hieman löystynyt (kuva 
53). 
 
Räystäskourut ja syöksytorvet ovat huonossa kunnossa. Pinnat ovat pinttyneet likaiseksi ja 
syöksytorvet ovat paikoin lommolla (kuva 54). Räystäskouruja ei ole kaikilla sivuräystäillä. 
Kouruja on pääosin sisäänkäyntien kohdilla. 
 
Kiinteistöt sijaitsevat suojassa metsän laidassa, mikä on aiheuttanut useina talvina keski-
määräistä suuremmat lumikuormat katoille ja lumiesteet eivät ole kantaneet katolta liukuvia 
lumikuormia (kuva 54a). Lumiesteitä on irronnut ja rikkoontunut. Irronneita lumiesteitä ha-
vaittiin A- ja B-talossa. Osa lumiesteistä on tyydyttävässä kunnossa. Irronneet lumiesteet 
ovat kiinnitetty läpi pulttaamalla sivuräystäiden vasoista. Osa lumiesteistä on kiinnitetty rivi-
peltikatteen saumakohtiin. Lumiesteitä on asennettu osin yksirivisesti, eivätkä ne ole kestä-
neet lumikuorman painetta. Vääntyessään irti lumiesteet ovat vaurioittaneet peltikatteen ja 
valuma vedet ovat lahottaneet räystään puurakenteet. Kahteen riviin asennetut lumiesteet 
ovat tyydyttävässä kunnossa. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 Kunto on heikko 
 Korjaus ja huoltomaalaus ja rikkoontuneiden kattoturvatuotteiden uusiminen 
ja ehjien huoltomaalaus sekä kiinnitysten tarkastus mahdollisimman pian 
 sadevesikourujen ja syöksyjen uusiminen ja kourujen asentaminen kaikille 
sivuräystäille 
 kulkusiltojen uusiminen kokonaisuudessaan ja varustaminen turvavaijerilla 
 kattotikkaiden kiinnityksen tarkistaminen 
 nousukiskon asentaminen kattotikkaisiin 
 lumiesteiden kiinnitysten tarkistus ja huoltomaalaus sekä vaurioituneiden 
lumiesteiden uusinta. On huomioitava lumiesteiden oikea kiinnitysmenetel-
mä 
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Kattokannakkeina ovat naulalevyristikot (kuva 56). Kattokannattajissa ei havaittu lahoa eikä 
kosteusvaurioita yläpohjatiloissa, vaikka sivuräystään osat olivat osin lahonneet ulkopuolel-
ta (kuva 57). Rakenteet ovat kuivat yläpohjan mittauksissa. Kosteusmittaustulokset ovat vä-
lillä 12 – 12,5 %. Peltikatteen alla ei ollut aluskatetta. Ruoteet ovat hyvässä kunnossa. Ho-
meen esiintymistä on yläpohjassa vaneristen kattoluukkujen sisäpinnoissa (kuva 55). Katto-
rakenteessa ei havaittu taipumia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 räystäiden ja kattokannakkeiden korjaussuunnitelman laatiminen. ( Esim. 
naulalevyrakenteisten kattokannakkeiden sivuräystäiden vasojen uusiminen 
naulaamalla uusi räystään jatke kattokannakkeen ehjän sisäpuolisen yläpar-
teen kylkeen) 
 vaurioituneiden räystäs- ja aluslautojen uusiminen 
 kattoluukkujen sisäpinnan homepesu ja pintakäsittely 
 
Kiireellinen toimenpide 
 räystäiden korjaussuunnitelman laatiminen 
 lahonneiden räystäiden ja kattokannakkeiden korjaus ja uusiminen sekä 
maalaus 
 
4.2.3.9 Yläpohjan osastointien palokatkot 
 
Huoneistojen väliset palokatkot yläpohjassa ovat puutteelliset. NR ristikoihin on kiinnitetty 
toiselle puolen yksi kipsilevy kerros, joka ei vastaa nykyisiä rakennusmääräyksiä (E1 2011 
Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet).  
 
Levyissä oli asennusaikaisten nostojen paikkaamattomia reikiä. (kuvat 57 ja 58). Palokatko-
jen kohdille ei ollut asennettu kattokannakkeen ja kattopellin väliin palokatkoeristeitä. (kuva 
57) 
 
Rivitaloissa tulee ottaa aina huomioon tulen leviämisen vaara räystäiden kautta ullakolle ja 
sitä kautta toisiin huoneistoihin. Ohjeiden mukaan osastoivien seinien levitys räystäiden 
kohdilla siten, että paloa levittämättömällä levyllä levitetään n. 500mm molemmin puolin 
osastoivaa seinää räystäiden kohdilla. ( E1:7:6:1ohje ja RIL 195-1-2005 Rakenteellinen pa-
loturvallisuus pientalo-ohje). Tulen leviämistä ei ole huomioitu räystäiden kautta ullakolle. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 yläpohjatilan osastojen välisten palokatkoseiniin toisen kipsilevyn asentami-
nen, levyjen reikien korjaaminen ja palokatko eristeen asentaminen kattopel-
lin ja palokatkoseinän väliin. 
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 palokatkon suunnitteleminen ja palokatkolevytyksen rakentaminen osastoi-









Yläpohjaeristeenä on puhallusvilla (kuvat 59 ja 60). Lämpökeskusrakennuksessa on levyvil-
la eristys (kuva 61). Puhallusvillaa on suunnitelmien mukaan puhallettu 300mm. Puhallus-
villa on pinnasta pölyttynyt hieman tummaksi. Eriste on paikoin painunut tai puhallettaessa 
on jäänyt hieman epätasaiseksi. Veden aiheuttamia valumapaikkoja ei havaittu eristeessä. 
 
Eristevahvuus ei vastaa nykyisen rakenteiden lämmönläpäisykertoimen eli U-arvo vaati-
muksia yläpohjassa. Yläpohjarakenteen U-arvo on 0,15 W /(m2 K), kun puhallusvillaa on 
300mm. Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 Rakennusten energiatehokkuus määrä-




 kuntoluokka tyydyttävä, huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa 
 puhallusvillan kerrosvahvuuden lisääminen 200mm yläpohjan lämmöneristä-
vyyden parantamiseksi. 200 mm lisäpuhalluksella saavutetaan uusien ra-
kennusten U-arvo vaatimus yläpohjassa 0,09 W /(m2 K).  
 puhalluseristeen lisäpuhallus suositellaan tehtäväksi yläpohjan palokatkokor-
jauksien jälkeen, jotta korjausrakentamisen yhteydessä tulleet mahdolliset 
painaumat tulee samalla korjattua eristeeseen. 
 
 
4.2.5 Ulkoportaat ja kuistit 
 
Rakennusten pääsisäänkäyntien ulkoportaat ovat betonirakenteiset. Ulkoportaat ovat suo-
jattu peltikatteisilla lipoilla. Betoniportaista on osa kulunut sään ja suolaamisen rasituksista 
(kuvat 62 ja 63). Osa portaista on hyvässä kunnossa ja kallistumia ei ole havaittavissa. 
Pääsisäänkäyntien lippojen puurakenteet ovat vaurioituneet kosteudesta ja osin lahonneet 
(kuva 71). 
 
Asuntojen takapuolella on pergolakuistit (kuvat 64-70). Kuistien sääsuojaksi on asennettu 
valokatteet. Kuistien maanpäällinen lattia on päällystetty betonilaatoin ja terassiovien edes-
sä on yksinousuinen askelmaporras. Osaan asuntojen takakuisteihin on rakennettu puura-
kenteiset terassit betonilaattojen päälle. Terasseja ei ole rakennettu yhtenäisin tavoin. Nä-
kösuojina takakuisteissa on neliökuvioin rakennetut rimaseinät. 
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Kuistien katon pergolarakenteet, kantavat pilarit ja näkösuojaritilät ovat useissa kuisteissa 
maalipiinoilta likaantuneet ja homehtuneet. Näkösuojaritilät ovat huonossa kunnossa ja uu-
simisen tarpeessa (kuvat 67 ja 69). Kantavien pilareiden pilarin jalat ovat ruostuneet ja osa 
puupilarin alapäästä ulottuu lähes nurmipintaan. Lahoa ei havaittu. Valokatteista on paloja 
pois ja osa katteista on irronnut kokonaan. Valokatteet eivät ole kestäneet lumikuormia 
(Kuva 68). Betonilaattojen välistä kasvaa nurmea ja ovat epäsiistin näköiset (kuva 66) 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 Kuntoluokka heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 
 Pääsisäänkäyntien kuluneiden betoniportaiden korjaus ja kunnostus sement-
tipohjaisilla tuotteilla 
 Takakuistien betonilaattojen irroittaminen ja kasvien poistaminen alustasta 
sekä laattojen puhdistus. Tarvittaessa kasvillisuuden myrkytys siihen sovel-
tuvalla aineella. Puhdistuksen jälkeen laattojen uudelleen asennus. Vaihto-
ehtona on myös rakentaa samankaltaiset puuterassit kaikille takakuisteille. 
 
Kiireellinen toimenpide 
 pääsisäänkäyntien lippojen lahonneiden puuosien uusinta ja lippojen huol-
tomaalaus 
 Pergolakuistien kantavien puurakenteiden huoltomaalaus ja vaurioituneiden 
puuosien uusinta 
 Pergoloiden valokatteiden uusiminen tai valokatteen vaihtaminen paremmin 
kestävään peltikatteeseen. Kolmas vaihtoehto on uusi karkaistulasikate. 
 Tuuletuksen parantaminen pergolarakenteen yläpohjaan homehtumisvaurio 
riskin vähentämiseksi. Tuuletus paranee esimerkiksi umpipäädyn laudoituk-
sen vaihtamisella harvalaudoitukseen. 
 Kaikkien näkösuojien uusiminen. Esimerkiksi vaakaan asennettavat viistori-
mat 
 Kantavien pilareiden teräsjalkojen puhdistus ja huoltomaalaus sekä maan-
pinnan perkuu alemmas pilariin päästä. Pilareiden uusiminen tarvittaessa 
 
4.2.6 Huoneistokohtaiset ulkovarastot 
 
Jokaiselle asunnolle on oma kylmä ulkovarasto. Ulkovarastoja on erillisiä omana rakennuk-
sena olevia ja osa on päärakennuksessa kiinni. Ulkovarastot ovat pääasiassa maalipinnoil-
taan huonossa kunnossa. Maalipinnat ovat vaurioituneet, likaantuneet ja homehtuneet. 
Maalipintojen kunto on alaosista 4…5 ja muutoin 2..3. Varastoista puuttuu ulokeräystäät ja 
sadevesikourut. Roiskevedet ovat likaannuttaneet ulkoseinien alapuolen verhouslaudat lä-
hellä perustusta (kuva 72). Sisäpuolelta varastot ovat puuosiltaan osin homehtuneet (kuvat 
75 ja 77). Tuuletus ei ole ollut riittävä. Varaston ovet ovat uusimisen tarpeessa. Sisäpuolel-
ta varastoissa on aistittavissa maakellarin haju. 





 kuntoluokkavälttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa 
 suositellaan sokkeleiden reuna-alueilta kasvillisuuden ja multamaan poista-
mista noin 40 cm etäisyydeltä perustuksista. Tilalle pohjalle esim. kivituhkaa 
tai seulottua soraa alustan tasaukseen ja päälle sepeliä tai mukulakiviä 
 
Kiireellinen toimenpide 
 varastojen ulkoverhouksen huoltomaalaus 
 varastojen sisäpuolen puuosien homeen poisto käsittely ja huoltomaalaus 
 vaurioituneiden puuosien uusiminen tarvittaessa 
 varaston ovien korjaus ja huoltomaalaus tai ovien uusiminen 
 sadevesikourujen ja syöksyputkien rakentaminen estämään roiskevedet 
 varastojen sisäpuolen tuuletuksen parantaminen lisäämällä yläpuolen raken-




Ikkunat ovat MSKL tyypin maalatut puuikkunat eli kolmella erillisellä yksilasillisella puitteella 
varustetut ikkunat (kuva 79). Ikkunoiden kunto on tyydyttävä. Ulkopuolisia maalipinnan vau-
rioita löytyy vähän ja korroosio vaurioita ei ole havaittavissa (kuvat 83 ja 85). Sisäpuitteissa 
on alapuolelta maalipintaa joistain vähän irronnut kosteuden vaikutuksesta (kuva 81). Tar-
kastuksessa avattiin muutamia ikkunoita. Ikkunoiden avaaminen onnistuu ongelmitta. Heloi-
tukset ja saranat ovat kunnossa ja tiivisteet tyydyttävät. Ikkunoiden ulkopinnan maalipinnan 




 kuntoluokka tyydyttävä 
 suositellaan huoltomaalaus ulkopuolelta 1..5 vuoden kuluttua. Ikkunoiden 
uusiminen 6…10 vuoden kuluttua. 
 sisäpuolen puitteiden huoltomaalaukset. Esimerkiksi asuntojen sisätilojen 
kunnostusten yhteydessä 
 
4.2.8 Ulko-ovet  
 
Pääsisäänkäynnin ovet ovat vaakapaneloidut maalatut puuovet (kuvat 86,87 ja 88). Sisä-
puolella on levypinta. Ovissa on kulumajälkiä ja joitain maalipinnan värimuutoksia ulkopin-
noissa. Kynnyksistä on lakkapinta kulunut pois (kuva 89). Tiivisteitä on uusittu ja osin on ir-
rallaan (kuva 90). Ovien säätämistarpeita on joissakin ovissa.  
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Parvekkeen ovista maalipinta on osassa ovista irronnut ulkopuolelta (kuva 91). Ovia on si-
säpuolelta maalattu joissain asunnoissa huoneistojen pintaremonttien yhteydessä. Ovien 
maalipinnan vaurioitumisaste on 2…3. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 ovet, kuntoluokka välttävä. Suositellaan huoltomaalaus 1..5 vuoden kuluttua 
ja uusiminen 6..10 vuoden kuluttua. 
 ovien säätäminen ja tiivisteiden tarkistus ja uusiminen tarvittaessa. 
 kuluneiden kynnysten hionta ja lakkaus huoltomaalauksen yhteydessä 
 
Kiireellinen toimenpide 
 takakuistien ovien ulkopuolinen maalaus 1…2 vuoden kuluessa 
 
4.3 Asuntojen sisätilojen pinnat ja varusteet 
 
4.3.1 Yleisesti asunnoista 
 
Kiinteistöissä on asuntoja yhteensä 12 kpl. Asuntoja on kunnostettu pintaremontein vuokra-
asukkaiden muuttojen yhteydessä. Muutamaan asuntoon on tehty koko asunnon kattava 
sisätilojen peruskorjaus pesu- ja saunatilat mukaan lukien. Osassa asunnoissa on tehty 
seinäpintojen uusimisia maalaamalla. Parissa asunnossa havaittiin tupakoinnin kellastamia 
pintoja. Keittiöiden ja keittokomeroiden kalusteet ovat pääosin alkuperäisiä ja kuluneita. 
Kodinkoneita on uusittu tarpeen mukaan.  
 
4.3.2 Kuivien tilojen lattiat 
 
Alkuperäinen lattiapinta on muovimatto, joka on pääasiallinen pinta asunnoissa. Muuta-
massa peruskorjatussa asunnossa on uudet laminaatit. Muovimatot ovat alkuperäiset ja ku-
luneet sekä paikoin tummentuneet. (kuva 99). Puiset maalatut lattialistat ovat kuluneet ja 
uusimisen tarpeessa. 
 
4.3.3 Seinä ja kattopinnat 
 
Asuntojen kuivien tilojen seinä- ja kattopintojen materiaali on kipsilevy. Seinäpinnat ovat al-
kuperäisesti tapettipinnoilla, lukuun ottamatta tuulikaappia ja suihkutiloja. Muutamissa 
asunnoissa on asukkaiden muuttaessa pois, on tehty pintaremontti. Paperitapetteja on 
poistettu seinäpinnoista ja muutettu maalipinnoille. Paperitapetteja on myös päälle maalat-
tu. Kattopinnoitteena on ruiskupinnoitemaali. Parissa asunnossa havaittiin katossa vesi-
vuodon aiheuttamia pinta vaurioita. Pinnat olivat kuivat mittauksissa. Parissa asunnossa on 
sisällä tapahtuva tupakointi kellastuttanut pintoja ja kalusteita sekä muodostaneet hajuon-
gelman. 
 





Väliovet ovat valkoiset laaka-ovet ja isommissa huoneistoissa on liukuovi keittiössä. Ovia 
on uusittu asuntoihin ja osassa on alkuperäiset ovet. Alkuperäiset ovet ovat kellastuneet ja 
osin pinnat lohkeilleet (Kuva 98). Pesutilan ovissa on jonkin verran kosteusvaurioita. Ovet 
toimivat käytöltään hyvin. 
 
4.3.5 Keittiökalusteet ja kodinkoneet 
 
Keittiökalusteet ovat valkeat melamiinipintaiset kalusteet. Työtasot ovat IKI-levyä. Kalusteita 
on joissakin asunnoissa kunnostettu maalamalla. Muutamaan asuntoon on ovet ja tasolevyt 
uusittu. Alkuperäiset kunnostamattomat keittiökalusteet ovat altaan lähellä ja kuivauskaapin 
kohdalta kosteuden vaurioittamia (Kuva 94). Yläkaapit ovat pääosin tyydyttävässä kunnos-
sa. Kodinkoneita on asuntoihin vaihdettu tarpeen mukaan rikkoontuneiden tilalle. Tarkas-
tuksessa ei havaittu koneiden vaihtotarvetta. 
 
 
4.3.6 Pesu- ja wc sekä saunatilat 
 
Pesu-, wc- ja saunatilojen lattiat ovat hitsattua muovimattoa ylösnostoin (kuvat 96 ja 97). 
Saunojen sisustus on vaakaverhottu puupaneeli. Lauteet ovat tehdastekoiset kuusilauteet 
ja osa paikalleen rakennettuja lauteita. Pesuhuoneen sienissä on muovitapetit ja katto ruis-
kumaalilla pinnoitettua kipsilevyä.  
 
Asunnoista D9, D10 ja B5 oli tehty peruskorjaus. Sauna ja pesutilat oli uusittu ja osin keitti-
öt. Peruskorjaamattomissa asunnoissa saunojen seinäpaneelit ovat tummuneet nurkista. 
Paneelin päät olivat asennettu nurkkiin koolaukseen tiukasti kiinni, joten kosteutta saaneet 
nurkat ovat kuivuneet hitaasti ja aiheuttaneet ajan saatossa paneelien tummumisen nurkis-
sa (Kuvat 101 ja 102 ). Osassa saunoista oli ongelman poistamiseksi vaihdettu maatila-
vaneri seinäverhouksen alaosaan paneelin tilalle. Muutamaan asuntoon on tehty saunare-
montti kokonaisuudessaan. Yhdessä saunassa oli havaittavissa pyykin kuivauksen jäljiltä 
palanneet paneelit kiukaan kohdalla (kuva 104). Pääosa saunoista on peruskorjauksen tar-
peessa. 
 
Pesutiloissa mattopinnoitteet ovat kuluneet ja paikoin pinttyneet (Kuva 95). Pesuhuoneen 




 Kuntoluokka tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai perus-
korjaus 6…10 vuoden kuluessa (peruskorjaamattomat asunnot) 
 suositellaan kuivissa huonetiloissa lattiapintojen uusimista asuntoihin, joissa 
ei vielä ole lattiapintoja uusittu. 
 Suositellaan uudeksi pintamateriaaliksi laminaattia ja listojen uusimista. 
 Suositellaan kuluneiden seinä- ja kattopintojen maalauksia  
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 Kellastuneiden väliovien vaihtaminen uusiin ja karmien maalaukset tai uusi-
minen 
 Korjaamattomien asuntojen keittiökalusteiden uusiminen vaurioituneilta osin 
tai koko keittiön uusiminen tarvittaessa 
 Saunojen uusiminen asuntoihin, joissa paneelit ovat vaurioituneet 
 Peruskorjaamattomissa asunnoissa pesuhuoneiden mattojen saumojen lii-
maaminen 1..2 vuoden kuluessa tai pesutilojen peruskorjaukset 1..5 vuoden 
kuluessa 
 Suositellaan peruskorjausta asuntoihin, joissa on tupakan aiheuttama haju-
haitta. Tarpeellista on tehdä otsonointi, purettujen pintojen pesu ja desifionti 





Ei ole kuntoarvioitu tässä kuntoarviossa 
 Esille tulleen asukaskyselyn tuloksien perusteella suositellaan tilaamaan erilli-
nen LVI- tekniikan kuntoarvio 
 Suositellaan ilmastointikanavien puhdistusta. Kuntoarvion huoltohistorian sel-
vittelyn yhteydessä todettiin, ettei puhdistusta ole tehty. 
 
4.5 Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät 
Ei ole kuntoarvioitu tässä kuntoarviossa. 
 
4.6 Energiataloudellinen selvitys 
Ei ole tehty.  




Ei ole tehty 
 suositellaan tehtäväksi 
4.8 Pelastussuunnitelma 
 Suositellaan tekemään tai päivittämään 
 




 Asbestia sisältäviä rakenteista ei havaittu kuntoarvion yhteydessä 
4.10 Huoneistokohtaisen asukaskyselyn tulokset 
 
Asukaskysely tehtiin kuntoarviokatselmuksen yhteydessä. Kyselyssä käytettiin KH 90042 
mukaista kyselylomaketta. Lomake on liitteessä 2. Asukaskysely toimitettiin kaikkiin kah-
teen tosista asuntoon. Kyselyyn vastasi yhdeksän asuntoa. Asukaskyselyssä tuli esille mui-
takin korjaustarpeita, joita ei ole tässä kuntotutkimuksessa mukana. Asukaskyselyn tulokset 
on esitetty yhteenvetona liitteessä 2. 
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5 TULEVAT KIINTEISTÖN UUSIMIS- JA KORJAUSTYÖT 
 
5.2 PTS-ehdotukset ja kustannusarviot 
 
Työ- ja materiaalimenekkien laskentaa arvioitiin Ratu rakennustöiden menekit 2010 kirjan 
avulla ja taloon.com materiaalihintojen sekä kuntoarvion tekijän työkokemuksen avulla. 
Työkustannukset arvioitiin paikallisten rakennusurakointiyritysten tuntiveloitushinnan mu-




Liite 1 Asukaskyselylomake, KH 90042 Asuinkiinteistön kuntoarvio asukas-
kysely 
Liite 2 Asukaskyselyn tulokset 
Liite 3 Arkkitehtipiirustukset luettelo 
Liite 4 Rakennepiirustukset luettelo 
Liite 5 Valokuvat 
Liite 6 Puutavaran kosteuspitoisuuden riippuvuus lämpötilasta ja ilman suh-
teellisesta kosteudesta. (Puuinfo) 
Liite 7 Isover Oy, energian säästölaskurin tulos 
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Salaojat, hulevesien poisohjaaminen ja ulkoalueiden kuivatus 
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Keinujen alustat kuopalla 
 
 
   
  






A-talon jätekatos Nilspetterintie 
 
Kuva 15 













Liikenne ja paikoitusalueet 
 
Kuva 18 
A-talon paikoitusalue Nilspetterintiellä 
Lämmitystolppa vinossa 
Kuva 19 





       
   
   
  










D-talon paikoitusalue Hietasentie 
Paikoitustien asfaltti poistettu  
 
 
Kuva 22  
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Ulkoseinät ja julkisivu 
Ulkoseinien verhouslaudat ja maalipinta 
Kuva 25  























D-talon maalipinta päädyssä 
 
 
   




Kuva 30   
Verhouslautojen päät halkeilee 
 
Kuva 31 
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Kattotikkaat tyydyttävässä kunnossa 
 
 
Kuva 54  
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Purettu saunan seinä remontin yhteydessä,  
muovinen venttiilikotelo sulanut muodottomaksi 
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Puu alkaa vaurioitua, jos sen kosteus pysyy pitkiä aikoja yli 20 %:ssa. Ympäröivän ilman suhteellinen 
kosteus on tällöin yleensä yli 80 - 90 %. Puu alkaa homehtua muutamassa kuukaudessa, jos sitä ym-
päröivän ilman suhteellinen kosteus pysyy tänä aikana yli 80 %:ssa. Ilman 70 %:n suhteellista koste-
utta voidaan pitää jo kriittisenä arvona. Ilman suhteellisen kosteuden ylitettyä 90 % puu alkaa lahota. 
Puun homehtumisen ja lahoamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että lämpötila on + 0 - + 40 °C. 
Vaikka pakkasella ilman suhteellinen kosteus voi olla pitkiä aikoja yli 85 %, puu ei vaurioidu, koska 
lämpötila ei ole riittävä homeen ja lahon etenemiselle. Homeitiöt ja lahottajasienet vaativat toimiak-
seen lisäksi happea ja ravinteita, joita on yleensä riittävästi sekä puussa että ympäröivässä ilmassa. 
Home ei pysty tunkeutumaan puun pintaa syvemmälle, joten se ei ole puun lujuuden kannalta haital-
lista. Homeen levittämät itiöt ovat sen sijaan haitallisia terveydelle, koska ne voivat aiheuttaa ihmisille 
erilaisia allergisia reaktioita ja lieviä myrkytysoireita, kuten esimerkiksi jatkuvaa nuhaa, huimausta ja 
päänsärkyä. Tämän vuoksi homeen esiintymiseen on aina suhtauduttava vakavasti. Puun sinistymi-
nen rinnastetaan usein virheellisesti puun homehtumiseen. Puun sinistyminen on sinistäjäsienten ai-
heuttamaa värjääntymistä, joka ulottuu myös syvälle puun rakenteeseen. Sinistäjäsienet leviävät itiöi-
nä tai rihmaston kasvuna ja ilmestyvät etenkin varastoituun havupuuhun. Sinistäjäsienet eivät kehity 
alle +5 °C:n lämpötilassa. Sinistyminen ei vaikuta oleellisesti puun lujuuteen. 
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(Ent. Kiint. Oy Tornion Tupa)
Pirkkiö  21/ Kortteli 57 / Tontti no:1 
Hietasentie 22 ja Nilspetterintie 14
95450 TORNIO
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Salaojat, hulevesien poisohjaaminen ja 
ulkoalueiden kuivatus
*salaojien ja tarkastuskaivojen huuhtelu ( etsiminen 
kaivamalla) 1 1 erä 10
*tontin viereisen ojan perkaaminen ja rumpujen 
aukaisu 1 1 erä 24
*kattovesien pois ohjaamiseen sadevesijärjestelmän 
suunnittelu ja rakentaminen 1 1 erä 260
(* varaus salaojien rakentaminen  / ei arvioitu 
kustannusta )
Tonttiviemärit
* ei kunnostustoimenpiteitä, toimivat hyvin. 4
Nurmikot ja istutukset
*pihateiden ja nurmialueiden rajausten rakentamista 
siisteyden parantamiseksi ja kallistusten korjaaminen 1 1 erä 30
*puiden siistintä ja kaataminen/kantojen jyrsintä sekä 
maantasaus 2 1 erä 8
Leikkivarusteet
*leikkialueen pohjan saneeraus nykyaikaiselle turva-
alustalle 2 1 erä 45
*leikkivälineiden huoltomaalaus 3 1 erä 5
*leikkivälineiden uusinta 50
*venekeinun korjaus tai poistaminen välineistöstä  1 erä 1
Jätekatokset ja jätehuolto
* A-talon jätekatos uusiminen 3 110
* D-talon jätekatos uusiminen 1 100
*rikkinäisten ja maalilla töhrittyjen jäteastioiden 
uusiminen 1 6
Liikenne- ja paikoitusalueet
*pintojen uusiminen ja kallistusten korjaaminen 
(asfaltointi), D-paikoitusalueen pinnan korottaminen
2 120
 A-talon paikoitusalueen portaan uusiminen 
pihalaatoilla ja korkoliittymään reunaan reunakivien 
asennus 1 10
Kuivaus- ja tomutustelineet 2
Huoltomaalaus 5
Uusinta 15





KUSTANNUSARVIO  JA EHDOTETTU TOTEUTUSVUOSI ( x 100 
uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kuluessa
välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai  uusiminen 6...10 vuoden kuluessa
heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa
Tornion Vuokra-asunnot Oy
PIRKKIÖN RIVITALOT
(Ent. Kiint. Oy Tornion Tupa)
Pirkkiö  21/ Kortteli 57 / Tontti 
no:1 
Hietasentie 22 ja Nilspetterintie 
5
      Kuvaus
  














2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Perustus 3
Sokkeleiden reuna-alueilta routaeristeiden päältä 
kasvillisuuden ja multamaan poistamista noin 60 cm 
etäisyydeltä perustuksista. Tilalle pohjalle esim. 
kivituhkaa tai seulottua soraa alustan tasaukseen ja 
päälle sepeliä  ( tai mukulakiviä ) 90
Kattovesien pois ohjaaminen (kts kohta hulevesien 
pois ohjaaminen)
Ulkoseinät ja julkisivut sisältää ulkovarastot 
sekä kuistit
Julkisivujen korjaustyöt ja uusimiset ennen 
huoltomaalausta 1 1 erä 220
*suunnittelu




Julkisivujen huoltomaalaus (kaikki, myös 
uusitut) 1 1900m2 500
Vesikatto ja yläpohja 1
Peltikaton korjaustyöt 1 erä 350
*vuotokohtien lisätutkiminen yläpohjassa
*rivipeltikatteen vaurioituneiden levyjen uusiminen
*lumiesteiden osittainen uusiminen
*kaikkien kulkusiltojen uusiminen ja varustaminen 
turvavaijerilla




Pergola kuistien katteet 1 100m2 42
Peltikaton ja kattoturvatuotteiden huoltomaalaus 
noin 2 vuoden kuluttua korjauksesta 1 1300m2 210
Palo-osastointien uusiminen yläpohjassa 1 1 erä 42
*rakentamisen aikaisten reikien korjaaminen 
kipsilevyistä
* puuttuvien palosaumaeristeiden asentaminen 
peltien ja seinän saumoihin
*toisen kipsilevykerroksen asentaminen osastoiviin 
seiniin
*lisäkipsilevytys osastoivien seinien jatkeeksi 
sivuräystäiden alueella
Yläpohjaeristeet
Puhalluvillan lisäys 200mm /900 m2 2 180m3 54
heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa
Tornion Vuokra-asunnot Oy
PIRKKIÖN RIVITALOT
(Ent. Kiint. Oy Tornion Tupa)
Pirkkiö  21/ Kortteli 57 / Tontti 
no:1 
Hietasentie 22 ja Nilspetterintie 
5
95450 TORNIO
uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa
      Kuvaus
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kuluessa
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ulkoportaat
Pääsisäänkäyntien betonisten ulkoportaiden 
kunnostus 3 12kpl 36
Ikkunat 3
Huoltomaalaus ulkopuolelta n. 50kpl 100
Ikkunoiden uusinta n. 50kpl 375
Ulko-ovet 
Huoltomaalaus ulkopuolelta, parvekeovet 1 12 kpl 25
Huoltomaalaus ulkopuolelta, pääovet 3 12kpl 25
Ovien uusinta 24kpl 280
Asuntojen sisätilojen pinnat ja varusteet 3
Pesutilojen seinämattojen tarkastukset ja 
tarvittaessa helmojen liimaukset ja pintahomeen 
puhdistus. 8
Huoneistoremontit, remontoimattomat asunnot 2kpl 300
Huoneistoremontit, remontoimattomat asunnot 2kpl 300
Huoneistoremontit, remontoimattomat asunnot 2kpl 300
Huoneistoremontit, remontoimattomat asunnot 2kpl 300
Huoneistoremontit, remontoimattomat asunnot 1kpl 150
Asunnot D9,D10 ja B5 oli tehty pesutila, sauna ja 
keittiön remontti vuosien 2014-2015 aikana. 3kpl
LVI-tekniikka
*suositellaan kuntoarvion tekemistä 12
Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
*ei huomioitu tässä kuntoarvioinnissa
Energiataloudellinen selvitys
*ei huomioitu tässä kuntoarvioinnissa. 
Lukuunottamatta yläpohjan eristystä
*suositellaan tehtäväksi, jos suunnitellaan 
energiaremonttia
Energiatodistus 5
RAKENNUSTEKNISET TYÖT YHTEENSÄ: 1208 523 527 325 336 150 0 655 0 0
Vuosien 2015-2017 korjaustarpeet yhteensä noin
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uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kuluessa
välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai  uusiminen 6...10 vuoden kuluessa
heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa
KUNTO-
LUOKKA
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